


IOCP FISM 2022

CONVENIO ADICIONAL No. **GUAYMAS-22-FIS MDF-SERV-10-CAM-01**

DOCUMENTOS DE CONVENIO ADICIONAL EN "MONTO"

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

CONVENIO ADICIONAL No. **GUAYMAS-22-FIS MDF-SERV-10-CAM-01**

CONVENIO ADICIONAL NO. GUAYMAS-22-FIS MDF-SERV-10-CAM-01, POR "MONTO" AL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS NÚMERO GUAYMAS-22-FIS MDF-SERV-10, A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA, REPRESENTADO POR SU TITULAR EL C. LIC. ALFONSO DE LA TORRE RAMOS, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL Y POR LA OTRA PARTE, PERSANOR, S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA", REPRESENTADO POR EL C. KARLO ALEJANDRO BARRAGÁN ARAQUE, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

PRIMERA.- Las partes declaran que:

I.- Que con fecha: **24 de Junio del 2022**, "EL AYUNTAMIENTO" y "EL CONTRATISTA" celebraron el Contrato de Servicios Relacionados con Obras Públicas No.: **GUAYMAS-22-FIS MDF-SERV-10**, en el cual "EL CONTRATISTA" se obligó a realizar todos los trabajos referentes a: **ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOS POZOS DEL EJIDO SAN MARCIAL Y EJIDO SONORA, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA**, el monto total de dichos trabajos corresponde a **\$403,680.00 (SON: CUATROCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)**, *Iva Incluido* y un periodo de ejecución de **30 días naturales**, con recursos que provienen del **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, para el Ejercicio Fiscal 2022, dado en Boletín Oficial No. 8, Sección I, Tomo CCIX, de fecha: 27 de Enero del 2022**, donde viene publicado la distribución y calendarización para la ministración de los Recursos correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para el Ejercicio Fiscal del año 2022.

II.- Que durante el proceso de ejecución de los trabajos se obtuvieron trabajos adicionales a los ya contratados, correspondientes al cepillado y sifoneo de pozo, requeridos para la correcta funcionalidad de los servicios, por lo que se determinó celebrar este convenio, sin variar el objeto de los servicios, que motivó a "EL AYUNTAMIENTO", elaborar modificaciones al contrato, de acuerdo a los programas de ejecución aprobados, y firmado por las partes y que forman parte integrante de este convenio y acepta "EL CONTRATISTA" las condiciones de las modificaciones al contrato en cuanto a "**MONTO**", propuesto por "EL AYUNTAMIENTO", por lo que está dispuesto a celebrar este Convenio Adicional al contrato de servicios relacionados con obras públicas firmado con "EL AYUNTAMIENTO" el día: **24 de Junio del 2022**.

III.- Mediante Convenio suscrito por las partes el **12 de Julio del 2022**, el Contratista, manifiesta que terminará los trabajos materia del presente instrumento, por un monto de **\$79,924.00 (SON: SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.) IVA Incluido**, que representa el **19.79%** (por ciento) respecto al monto de la asignación del Contrato original.

La ampliación en "**MONTO**" antes referida, se encuentra debidamente establecida en el presupuesto, análisis de precios unitarios y programa de servicios, los cuales forman parte integrante del presente dictamen.

IV.- El convenio aludido está regulado por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Sonora y su Reglamento y conforme al Artículo 74 de la misma, "El Ayuntamiento" podrá modificar dicho contrato mediante la celebración de convenios adicionales siempre y cuando éstos *considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento ni del monto, ni del plazo pactado en el contrato original y que no impliquen variaciones sustanciales a los proyectos relativos, ni se celebren para eludir de alguna manera el cumplimiento de la Ley o de los tratados.*

CONVENIO ADICIONAL No. **GUAYMAS-22-FIS MDF-SERV-10-CAM-01**

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO" declara que:

I.- A la fecha se ha determinado modificar el contrato original, en "**MONTO**" por lo que requiere la celebración de este Convenio en razón de que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente convenio se cuenta con la autorización de recursos que provienen del **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, para el Ejercicio Fiscal 2022, dado en Boletín Oficial No. 8, Sección I, Tomo CCIX, de fecha: 27 de Enero del 2022**, donde viene publicado la distribución y calendarización para la ministración de los Recursos correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para el Ejercicio Fiscal del año 2022, para los trabajos que nos ocupa e iniciar estos trabajos adicionales que amparan este convenio en monto el día: **13 de Julio del 2022** y terminarlos el día: **28 de Julio del 2022**.

II.- Las modificaciones materia del presente instrumento no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y características esenciales del objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de esta Ley o de los tratados.

TERCERA.- "EL CONTRATISTA" declara que:

I.- Conoce el alcance de las modificaciones materia del presente Convenio, tiene capacidad jurídica y dispone de la organización y los elementos suficientes para cumplir con ellas.

CLAUSULAS:

PRIMERA.- El objeto del presente Convenio consiste en **incrementar el monto del Contrato** que nos ocupa, basándose en el Presupuesto y Programa de Servicios aprobado por "EL AYUNTAMIENTO" y firmado por las partes, por tal motivo, terminará los conceptos adicionales, por lo cual se elabora el presente convenio para que pase a formar parte integrante de dicho contrato y ambas partes convienen, que "EL CONTRATISTA" deberá entregar los trabajos concluidos a "EL AYUNTAMIENTO", en los términos pactados en el contrato original.

SEGUNDA.- Se incrementa el monto del Contrato en la cantidad de **\$68,900.00** más el **16.00 % (DIECISEIS POR CIENTO)** de I.V.A. **\$11,024.00**, dando un total de **\$79,924.00 (SON: SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.)**.

TERCERA.- "EL CONTRATISTA" manifiesta su conformidad con las modificaciones a que se contrae la Cláusula Primera y Segunda, y los terminará de acuerdo a los Programas de Servicios, Presupuesto; las modificaciones que se realizaron a los planos y a las especificaciones; y a los Oficios de prórrogas aprobados por "EL AYUNTAMIENTO", y que firmados por las partes forman parte integrante de este documento.

CUARTA.- "EL CONTRATISTA" modificará según corresponda, la fianza otorgada anteriormente respecto a las obligaciones contraídas en el contrato original, para lo cual presentará a "EL AYUNTAMIENTO" una póliza de fianza adicional por el 10% (diez por ciento) del incremento al monto del contrato, misma que importará la cantidad de **\$7,992.40 (Son: Siete Mil Novecientos Noventa y Dos Pesos 40/100 M.N.)**, incluye I.V.A. en la que deberá estipularse que es conjunta, solidaria e inseparable de la otorgada para el contrato original.

QUINTA.- Las partes convienen en que el Contrato que dio origen al presente Convenio, quede vigente en todas sus partes, con la salvedad de aquellas que han sido modificadas en este instrumento.

CONVENIO ADICIONAL No. **GUAYMAS-22-FIS MDF-SERV-10-CAM-01**

L E I D O que el presente Convenio y enteradas las partes de su contenido y alcances legales, ratifican y firman en la Ciudad de Guaymas, Sonora a: **12 de Julio del 2022**.



POR "EL AYUNTAMIENTO"

C. LIC. ALFONSO DE LA TORRE RAMOS
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
URBANA Y ECOLOGÍA



POR "EL CONTRATISTA"

C. KARLO ALEJANDRO BARRAGÁN ARAQUE
PERSANOR, S.A. DE C.V.



TESTIGO

C. ING. VÍCTOR OMAR PARTIDA MEDINA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS