

1609 FAISMUN

CONVENIO ADICIONAL DE REDUCCIÓN EN MONTO No. **GUAYMAS-23-FAISMUN-SI-16-CRM-01**

CONVENIO ADICIONAL DE "REDUCCIÓN AL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL" No. GUAYMAS-23-FAISMUN-SI-16-CRM-01, DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO **GUAYMAS-23-FAISMUN-SI-16,** A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, REPRESENTADO POR EL **C. ING. VÍCTOR OMAR PARTIDA MEDINA,** EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL Y POR LA OTRA, **GRUPO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.,** A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA **"EL CONTRATISTA"**, REPRESENTADO POR LA **C. DARREL LIZÁRRAGA CARMOLINGA,** EN SU CARACTER DE **REPRESENTANTE LEGAL** DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:


PRIMERA.- Las partes declaran que:

I.- Que con fecha: **05 de Octubre del 2023,** "EL AYUNTAMIENTO" y "EL CONTRATISTA" celebraron el Contrato de Obra Pública No.: **GUAYMAS-23-FAISMUN-SI-16,** en el cual "EL CONTRATISTA", se obligó a realizar todos los trabajos de la obra: **"CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE MAR DE LAS ANTILLAS ENTRE MAR DE PLATA Y MAR MEDITERRÁNEO, EN GUAYMAS, SONORA"**, el monto total de dichos trabajos corresponde **\$1,135,192.10,** más el 16% (DIECISEIS POR CIENTO) de I.V.A. **\$181,630.74,** dando un total de: **\$1,316,822.84 (SON: UN MILLÓN TRESCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS 84/100 M.N), inc. IVA** y un periodo de ejecución de **60 días naturales,** con recursos que provienen del **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, para el Ejercicio Fiscal 2023, dado en Boletín Oficial No. 9, Sección I, Tomo CCXI, de fecha: 30 de Enero del 2023,** donde viene publicado la distribución y calendarización para la ministración de los Recursos correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para el Ejercicio Fiscal del año 2023.

II.- Las metas e inversión programadas para ejercerse en la obra se cumplieron en su totalidad dejando la obra en condiciones favorables misma que actualmente se encuentra operando satisfactoriamente, resultando economías, que motivó a "EL CONTRATISTA", a solicitar modificaciones al contrato original, de acuerdo a los programas de ejecución aprobados por "EL AYUNTAMIENTO" y firmado por las partes que forman parte integrante de este Convenio, y acepta "EL CONTRATISTA" las condiciones de las modificaciones al contrato original en reducción al monto originalmente pactado por "EL AYUNTAMIENTO", por lo que está dispuesto a celebrar este convenio adicional al contrato de obra pública firmado con "EL AYUNTAMIENTO" el **05 de Octubre del 2023.**

III.- Mediante Convenio suscrito por las partes el **04 de Diciembre del 2023,** "EL CONTRATISTA" y "EL AYUNTAMIENTO", manifiestan, la "reducción al monto originalmente pactado en el Contrato Original", por un monto de **-\$90,212.32 (Son: Noventa Mil Doscientos Doce Pesos 32/100 M.N.) Inc. IVA,** que representa el **6.85% (POR CIENTO)** de reducción respecto al monto de la asignación del contrato original, resultando de esta reducción un importe total para ejercerse por la cantidad de **\$1,226,610.52 (Son: Un Millón Doscientos Veintiséis Mil Seiscientos Diez Pesos 52/100 M.N.) Inc. IVA.**

IV.- El contrato aludido esta regulado por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y su Reglamento y conforme al Artículo 74 de la Ley y a los Artículos No. 99, 100 y 102 del Reglamento, "El Ayuntamiento" podrá modificar dicho contrato mediante la celebración de convenios adicionales mismos que podrán realizarse por igual en aumento o en reducción, estos convenios deberán ser autorizados bajo la responsabilidad del Titular del área responsable de la contratación de los trabajos, de acuerdo al Artículo 102 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.



CONVENIO ADICIONAL DE REDUCCIÓN EN MONTO No. **GUAYMAS-23-FAISMUN-SI-16-CRM-01**

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO" declara que:

I.- A la fecha se ha determinado modificar el contrato original, en "**reducción al monto originalmente pactado en el Contrato Original**", por lo que requiere la celebración de este Convenio en razón de que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente convenio se cuenta con la autorización de recursos que provienen del **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, para el Ejercicio Fiscal 2023, dado en Boletín Oficial No. 9, Sección I, Tomo CCXI, de fecha: 30 de Enero del 2023**, donde viene publicado la distribución y calendarización para la ministración de los Recursos correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para el Ejercicio Fiscal del año 2023.

II.- Las modificaciones materia del presente instrumento no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y características esenciales del objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de esta Ley o de los tratados.

TERCERA.- "EL CONTRATISTA" declara que:

I.- Conoce el alcance de las modificaciones materia del presente Convenio, tiene capacidad jurídica y dispone de la organización y los elementos suficientes para cumplir con ellas.

CLAUSULAS:

PRIMERA.- El objeto del presente Convenio consiste en **reducir el monto originalmente pactado en el Contrato original**, que nos ocupa, por tal motivo, terminará los conceptos que resultan de la presente reducción del contrato original, por lo cual se elabora el presente convenio para que pase a formar parte integrante de dicho contrato.

SEGUNDA.- Se reduce el monto del Contrato, siendo el nuevo importe del mismo resultando en la cantidad de **\$1,057,422.86**, más el 16% del IVA **\$169,187.66**, dando un importe total **\$1,226,610.52 (Son: Un Millón Doscientos Veintiséis Mil Seiscientos Diez Pesos 52/100 M.N.)**.


TERCERA.- "EL CONTRATISTA" manifiesta su conformidad con las modificaciones a que se contrae la Cláusula **Segunda**, y los terminará de acuerdo a los Programas de ejecución, Presupuesto y Precios Unitarios; las modificaciones que se realizaron a los planos y a las especificaciones; y a los Oficios de prórrogas aprobados por "EL AYUNTAMIENTO", y que firmados por las partes forman parte integrante de este documento.

CUARTA.- Las partes convienen en que el Contrato que dio origen al presente Convenio, quede vigente en todas sus partes, con la salvedad de aquellas que han sido modificadas en este instrumento.

L E I D O que el presente Convenio y enteradas las partes de su contenido y alcances legales, ratifican y firman en la Ciudad de Guaymas, Sonora a los **04 días del mes de Diciembre del 2023**.

CONVENIO ADICIONAL DE REDUCCIÓN EN MONTO No. **GUAYMAS-23-FAISMUN-SI-16-CRM-01**

POR "EL AYUNTAMIENTO"

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'V. Partida Medina', is written over the text below. A long horizontal line extends from the left side of the signature across the text.

**C. ING. VÍCTOR OMAR PARTIDA MEDINA
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
URBANA Y ECOLOGÍA**

POR "EL CONTRATISTA"

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'D. Lizárraga Carmolina', is written above the text below.

**C. DARREL LIZÁRRAGA CARMOLINGA
GRUPO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.**