H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE OBRA

CONCENTRADO DE VOLÚMENES

OBRA: "COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA DE 4 CMS DE ESPESOR EN CALZADA Y DISTINTAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

LOCALIDAD: GUAYMAS
CONTRATO No.: GUAYMAS-20-FMD-SI-06
MONTO CONTRATO: $ 806,697.67 (SIN IVA)
CONVENIO ADICIONALGUAYMAS-20-FMD-SI-06-CAM-01
MONTO CONVENIO ADICIONAL: $ 195,220.84
PERIODO DE EJECUCIÓN: 13 de Febrero del 2020 al 23 de Marzo del 2020
CONTRATISTA: JOSÉ DARÍO CABRAL VALDÉZ

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA: GUAYMAS, SONORA A 24 DE MARZO DEL 2020 SIENDO LAS 13:00 HRS.

(CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTÍAS)
No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 3503-02707-3
No. DE FIANZA DE CUMP. Y VICIOS OCULTOS: 3503-02708-8
No. DE FIANZA DE CUMP. Y VICIOS OCULTOS:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		CONVENIO		ESTIMACION 4		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	ACUMULADO
1	COLOCACION DE CARPETA DE 4 CMS DE ESPESOR ELABORADA EM PLANTA DE ASFALTO EN UNA PROPORCION DE 125 KG/M3 CON ASFALTO EKBE 64-22 CON TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO DE 1/2",INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, CARGA Y DESCARGA, FLETE DE PLANTA AL LUGAR DE COLOCACION, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (NO INCLUYE ASFALTO NI EMULSIONES).	M2	11,501.25	$ 70.14	806,697.67	10,146.87	$ 711,701.46	1,354.38	$ 94,996.21	0.00	$ -	0.00	$ -	11,501.25	$ 806,697.67
	TOTAL				$ 806,697.67		$ 711,701.46		$ 94,996.21						$ 806,697.67
	CONVENO ADICIONAL														
1	COLOCACION DE CARPETA DE 4 CMS DE ESPESOR ELABORADA EM PLANTA DE ASFALTO EN UNA PROPORCION DE 125 KG/M3 CON ASFALTO EKBE 64-22 CON TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO DE 1/2",INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, CARGA Y DESCARGA, FLETE DE PLANTA AL LUGAR DE COLOCACION, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (NO INCLUYE ASFALTO NI EMULSIONES).	M2	2783.30	$ 70.14	195,220.84	0.0000	$ -	0.00	$ -	2,783.3025	$ 195,220.84	0.00	$ -	2,783.30	$ 195,220.84
	TOTAL				$ -						$ 195,220.84		$ -		$ 195,220.84
	ACUMULADO TOTALTOTAL				$ 806,697.67						$ 195,220.84		$ -		$ 1,001,918.51

C. ING. JOSE DARIO CABRAL VALDEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

ING. CESAR TOMAS BARRA MONTOYA
RESIDENTE DE OBRA

ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS ÚBLICAS

ING. VICTOR MURIN MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: EXTIENDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO

LAS PARTES MANIFIESTAN DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DARÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN, POR LO QUE SE PODRÁN CANCELAR LAS GARANTÍAS FACTIBLES CORRESPONDIENTES

AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA