Preliminar

DETALLE PR(CICLO	DETALLE PR(TRIMESTRE	DETALLE PR(FOLIO	DETALLE PR(CATEGORIA	DETALLE PR(MONTO GLC	DETALLE PR(FUENTES FIN	DETALLE PR(NOMBRE	DETALLE PROYECTO ID ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO ID MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PR(TIPO PROGR.	DETALLE PR(CLASIFICACIC	DETALLE PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO POBLACION BENEFICIADA	DETALLE PROYECTO MUJERES	DETALLE PROYECTO HOMBRES	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO METAS	DETALLE PROYECTO TIPO GEOREFERENCIA	DETALLE PROYECTO GEOREFERENCIAS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERI PAGADO	AVANCE FINANC CONTRATOS	AVANCES FISICOS AVANCES FISICOS	FOTOS CARPETA FOTOS	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2020	5	SON2003017	Proyecto de i	300617.12	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Transportes	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	117448	S	37	39		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	08-07-2020	15-09-2020	300617.12	300617.12	300617.12	300617.12	300617.12	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2003017	Proyecto de i	255082.2	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	125569	S	49	49		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	08-09-2020	06-12-2020	255082.2	255082.2	255082.2	255082.2	255082.2	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2003017	Proyecto de i	193590.74	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Transportes	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	127239	S	49	52		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	10-09-2020	08-12-2020	193590.74	193590.74	193590.74	193590.74	193590.74	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2004018	Proyecto de i	410679.74	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	211260	S	948	932		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	28-09-2020	26-11-2020	410679.74	410679.74	410679.74	410679.74	410679.74	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2004018	Proyecto de i	456952.74	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	228871	S	11	5		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	05-08-2020	13-10-2020	456952.74	456952.74	456952.74	456952.74	456952.74	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2004018	Proyecto de i	2197077.77	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Transportes	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	238350	S	60	60		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	02-12-2020	31-12-2020	2197077.77	2197077.77	2197077.77	2197077.77	2197077.77	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2003017	Proyecto de i	210371.49	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	8425	S	85	86		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	27-07-2020	24-10-2020	210371.49	210371.49	210371.49	210371.49	210371.49	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2003017	Proyecto de i	101891.35	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	62480	S	2	2		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	12-03-2020	30-05-2020	101891.35	101891.35	101891.35	101891.35	101891.35	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2003017	Proyecto de i	101891.35	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	67818	S	1	2		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	12-03-2020	30-05-2020	101891.35	101891.35	101891.35	101891.35	101891.35	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2003017	Proyecto de i	99167.01	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	116663	S	37	39		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	08-07-2020	15-09-2020	99167.01	99167.01	99167.01	99167.01	99167.01	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2003017	Proyecto de i	283283.44	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	128963	S	59	54		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	14-09-2020	12-12-2020	283283.44	283283.44	283283.44	283283.44	283283.44	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2004018	Proyecto de i	132711.85	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Transportes	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	216090	S	45	45		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	26-10-2020	14-12-2020	132711.85	132711.85	132711.85	132711.85	132711.85	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2004018	Proyecto de i	267608.35	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Transportes	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	247303	S	28	28		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	23-11-2020	06-12-2020	267608.35	267608.35	267608.35	267608.35	237608.35	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2003017	Proyecto de i	343896.56	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	23442	S	85	86		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	27-07-2020	24-10-2020	343896.56	343896.56	343896.56	343896.56	343896.56	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2003017	Proyecto de i	222572.36	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	94718	S	5	4		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	03-07-2020	20-09-2020	222572.36	222572.36	222572.36	222572.36	222572.36	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2003017	Proyecto de i	58760.51	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	94825	S	5	4		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	03-07-2020	20-09-2020	58760.51	58760.51	58760.51	58760.51	58760.51	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2003017	Proyecto de i	343554.1	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	100901	S	7	6		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	03-07-2020	20-09-2020	343554.1	343554.1	343554.1	343554.1	343554.1	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2003017	Proyecto de i	679162.7	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Transportes	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	123475	S	95	85		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	28-08-2020	05-12-2020	679162.7	679162.7	679162.7	679162.7	679162.7	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2003017	Proyecto de i	818166.07	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Transportes	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	124577	S	30	32		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	08-09-2020	06-12-2020	818166.07	818166.07	818166.07	818166.07	818166.07	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2004018	Proyecto de i	559788.14	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	117985	S	12	10		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	13-07-2020	30-09-2020	559788.14	559788.14	559788.14	559788.14	559788.14	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2004018	Proyecto de i	28708.79	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	118127	S	2	2		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	13-07-2020	30-09-2020	28708.79	28708.79	28708.79	28708.79	28708.79	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2004018	Proyecto de i	96291.4	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Transportes	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	248324	S	95	85		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	23-11-2020	05-12-2020	96291.4	96291.4	96291.4	96291.4	96291.4	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2003017	Proyecto de i	28108.64	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	63838	S	2	2		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	12-03-2020	30-05-2020	28108.64	28108.64	28108.64	28108.64	28108.64	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2003017	Proyecto de i	556430.84	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	97998	S	12	10		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	03-07-2020	20-09-2020	556430.84	556430.84	556430.84	556430.84	556430.84	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2003017	Proyecto de i	417122.1	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	122627	S	95	85		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	28-08-2020	05-12-2020	417122.1	417122.1	417122.1	417122.1	417122.1	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2003017	Proyecto de i	207724.08	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Transportes	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	124822	S	30	32		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	08-09-2020	06-12-2020	207724.08	207724.08	207724.08	207724.08	207724.08	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2003017	Proyecto de i	207840.12	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	125423	S	55	57		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	08-09-2020	06-12-2020	207840.12	207840.12	207840.12	207840.12	207840.12	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2004018	Proyecto de i	839132.81	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Transportes	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	215887	S	45	45		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	26-10-2020	14-12-2020	839132.81	839132.81	839132.81	839132.81	839132.81	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2004018	Proyecto de i	19449.42	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	251985	S	948	932		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	27-11-2020	12-12-2020	19449.42	19449.42	19449.42	19449.42	19449.42	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2003017	Proyecto de i	29380.23	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	96328	S	2	2		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	03-07-2020	20-09-2020	29380.23	29380.23	29380.23	29380.23	29380.23	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2003017	Proyecto de i	182366.49	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	124395	S	33	34		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	08-09-2020	06-12-2020	182366.49	182366.49	182366.49	182366.49	182366.49	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2003017	Proyecto de i	291688.91	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	125587	S	49	46		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	08-09-2020	06-12-2020	291688.91	291688.91	291688.91	291688.91	291688.91	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2004018	Proyecto de i	111286.16	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	96997	S	2	1		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	03-07-2020	20-09-2020	111286.16	111286.16	111286.16	111286.16	111286.16	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2004018	Proyecto de i	176031.79	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	123643	S	14	16		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	03-08-2020	21-10-2020	176031.79	176031.79	176031.79	176031.79	176031.79	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2004018	Proyecto de i	412254.78	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	211108	S	55	57		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	28-09-2020	26-11-2020	412254.78	412254.78	412254.78	412254.78	412254.78	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2003017	Proyecto de i	229036.08	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	101352	S	5	4		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	03-07-2020	20-09-2020	229036.08	229036.08	229036.08	229036.08	229036.08	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2003017	Proyecto de i	145387.8	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	116810	S	37	39		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	08-07-2020	15-09-2020	145387.8	145387.8	145387.8	145387.8	145387.8	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2003017	Proyecto de i	3423829.04	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Transportes	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	122956	S	95	85		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	28-08-2020	05-12-2020	3423829.04	3423829.04	3423829.04	3423829.04	3423829.04	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2004018	Proyecto de i	111957.63	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	118105	S	2	2		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	13-07-2020	30-09-2020	111957.63	111957.63	111957.63	111957.63	111957.63	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2004018	Proyecto de i	203612.76	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	123855	S	6	4		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	05-08-2020	13-10-2020	203612.76	203612.76	203612.76	203612.76	203612.76	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2004018	Proyecto de i	185311.61	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	231337	S	8	7		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	05-08-2020	13-10-2020	185311.61	185311.61	185311.61	185311.61	185311.61	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2003017	Proyecto de i	6725689.45	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Transportes	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	3438	S	290	290		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	22-07-2020	30-11-2020	6725689.45	6725689.45	6725689.45	6725689.45	6725689.45	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2003017	Proyecto de i	1449877.75	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Transportes	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	23864	S	85	86		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	27-07-2020	24-10-2020	1449877.75	1449877.75	1449877.75	1449877.75	1449877.75	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2003017	Proyecto de i	52296.76	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	101420	S	5	4		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	03-07-2020	20-09-2020	52296.76	52296.76	52296.76	52296.76	52296.76	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2003017	Proyecto de i	322772.41	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Transportes	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	125614	S	49	46		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	08-09-2020	06-12-2020	322772.41	322772.41	322772.41	322772.41	322772.41	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2003017	Proyecto de i	1144365.45	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Transportes	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	127172	S	49	52		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	10-09-2020	08-12-2020	1144365.45	1144365.45	1144365.45	1144365.45	1144365.45	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2003017	Proyecto de i	300751.97	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	127259	S	49	52		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	10-09-2020	08-12-2020	300751.97	300751.97	300751.97	300751.97	300751.97	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2003017	Proyecto de i	890411.39	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	128525	S	87	93		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	14-08-2020	01-11-2020	890411.39	890411.39	890411.39	890411.39	890411.39	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2004018	Proyecto de i	49910.48	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	212542	S	181	202		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	24-09-2020	15-10-2020	49910.48	49910.48	49910.48	49910.48	49910.48	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2004018	Proyecto de i	102433.39	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	223143	S	3	2		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	05-08-2020	13-10-2020	102433.39	102433.39	102433.39	102433.39	102433.39	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2003017	Proyecto de i	2384829.7	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	4547	S	268	268		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	10-09-2020	08-12-2020	2384829.7	2384829.7	2384829.7	2384829.7	2384829.7	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2003017	Proyecto de i	222572.36	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	94114	S	4	4		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	03-07-2020	20-09-2020	222572.36	222572.36	222572.36	222572.36	222572.36	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2003017	Proyecto de i	524195.24	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	122862	S	95	85		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	28-08-2020	05-12-2020	524195.24	524195.24	524195.24	524195.24	524195.24	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2003017	Proyecto de i	241368.97	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	127355	S	56	57		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	10-09-2020	08-12-2020	241368.97	241368.97	241368.97	241368.97	241368.97	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2004018	Proyecto de i	341469.87	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	123812	S	14	13		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	05-08-2020	13-10-2020	341469.87	341469.87	341469.87	341469.87	341469.87	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2003017	Proyecto de i	401758.35	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Transportes	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	24011	S	85	86		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	24-07-2020	31-10-2020	401758.35	401758.35	401758.35	401758.35	401758.35	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2003017	Proyecto de i	58760.51	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	94315	S	4	4		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	03-07-2020	20-09-2020	58760.51	58760.51	58760.51	58760.51	58760.51	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2003017	Proyecto de i	26148.4	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	101490	S	2	3		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	03-07-2020	20-09-2020	26148.4	26148.4	26148.4	26148.4	26148.4	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2003017	Proyecto de i	346442.52	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Transportes	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	125491	S	55	57		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	08-09-2020	06-12-2020	346442.52	346442.52	346442.52	346442.52	346442.52	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2003017	Proyecto de i	258285.53	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Transportes	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	129032	S	59	54		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	14-09-2020	12-12-2020	258285.53	258285.53	258285.53	258285.53	258285.53	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2004018	Proyecto de i	423843.1	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	235040	S	60	60		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	02-12-2020	31-12-2020	423843.1	423843.1	423843.1	423843.1	423843.1	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2004018	Proyecto de i	739737.3	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Transportes	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	248174	S	95	85		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	23-11-2020	05-12-2020	739737.3	739737.3	739737.3	739737.3	739737.3	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2003017	Proyecto de i	305674.06	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	61049	S	4	3		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	12-03-2020	30-05-2020	305674.06	305674.06	305674.06	305674.06	305674.06	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2003017	Proyecto de i	265417.13	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	125459	S	55	57		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	08-09-2020	06-12-2020	265417.13	265417.13	265417.13	265417.13	265417.13	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2004018	Proyecto de i	95770.74	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	123849	S	2	4		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	05-08-2020	13-10-2020	95770.74	95770.74	95770.74	95770.74	95770.74	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2004018	Proyecto de i	65608.76	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Transportes	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	247699	S	28	28		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	23-11-2020	06-12-2020	65608.76	65608.76	65608.76	65608.76	65608.76	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2003017	Proyecto de i	78445.14	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	101270	S	7	6		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	03-07-2020	20-09-2020	78445.14	78445.14	78445.14	78445.14	78445.14	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2003017	Proyecto de i	518210.08	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	121023	S	115	110		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	14-07-2020	11-09-2020	518210.08	518210.08	518210.08	518210.08	518210.08	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2003017	Proyecto de i	1002111.12	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Transportes	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	127417	S	56	57		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	10-09-2020	08-12-2020	1002111.12	1002111.12	1002111.12	1002111.12	1002111.12	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2004018	Proyecto de i	28108.68	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	68201	S	2	2		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	12-03-2020	30-05-2020	28108.68	28108.68	28108.68	28108.68	28108.68	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2003017	Proyecto de i	798886.96	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	27199	S	181	202		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	01-07-2020	31-10-2020	798886.96	798886.96	798886.96	798886.96	798886.96	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2003017	Proyecto de i	111286.16	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	95980	S	2	2		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	03-07-2020	20-09-2020	111286.16	111286.16	111286.16	111286.16	111286.16	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2003017	Proyecto de i	123351.07	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Transportes	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	117648	S	37	39		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	08-07-2020	15-09-2020	123351.07	123351.07	123351.07	123351.07	123351.07	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2003017	Proyecto de i	1668501.41	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Transportes	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	125483	S	55	57		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	08-09-2020	06-12-2020	1668501.41	1668501.41	1668501.41	1668501.41	1668501.41	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2003017	Proyecto de i	1472972.56	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Transportes	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	125592	S	49	46		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	08-09-2020	06-12-2020	1472972.56	1472972.56	1472972.56	1472972.56	1472972.56	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2005018	Acción	213000	{ff1: {ciclo re	MANTENIMIE	26	Sonora	29	Guaymas	Otros Progra	Gastos Indire	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	252690	S	78876	77987		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	02-01-2020	31-12-2020	213000	213000	213000	213000	213000	{ctto1: {tipo obra	{meta1: {unidad medic	{1891607/proyecto II	En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2003017	Proyecto de i	84325.93	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	62300	S	4	3		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	12-03-2020	30-05-2020	84325.93	84325.93	84325.93	84325.93	84325.93	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2003017	Proyecto de i	297079.58	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Transportes	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	127425	S	56	57		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	10-09-2020	08-12-2020	297079.58	297079.58	297079.58	297079.58	297079.58	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2004018	Proyecto de i	111286.17	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	98455	S	2	2		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	03-07-2020	20-09-2020	111286.17	111286.17	111286.17	111286.17	111286.17	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2004018	Proyecto de i	667966.73	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	123611	S	14	16		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	03-08-2020	21-10-2020	667966.73	667966.73	667966.73	667966.73	667966.73	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2004018	Proyecto de i	11600	{ff1: {ciclo re	CONSCONSTF	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	209959	S	25	20		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	01-12-2020	08-12-2020	11600	11600	11600	11600	11600	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2004018	Proyecto de i	198156.95	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	215283	S	45	45		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	26-10-2020	14-12-2020	198156.95	198156.95	198156.95	198156.95	198156.95	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2003017	Proyecto de i	1203154.41	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	2993	S	290	290		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	22-07-2020	30-11-2020	1203154.41	1203154.41	1203154.41	1203154.41	1203154.41	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2003017	Proyecto de i	1247061.37	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Transportes	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	3680	S	290	290		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	22-07-2020	30-11-2020	1247061.37	1247061.37	1247061.37	1247061.37	1247061.37	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2003017	Proyecto de i	255780.99	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	24551	S	25	26		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	24-02-2020	03-04-2020	255780.99	255780.99	255780.99	255780.99	255780.99	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2003017	Proyecto de i	146901.27	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	98303	S	12	10		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	03-07-2020	20-09-2020	146901.27	146901.27	146901.27	146901.27	146901.27	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2003017	Proyecto de i	114518.04	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	101457	S	2	3		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	03-07-2020	20-09-2020	114518.04	114518.04	114518.04	114518.04	114518.04	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2003017	Proyecto de i	124611.81	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	124208	S	30	32		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	08-09-2020	06-12-2020	124611.81	124611.81	124611.81	124611.81	124611.81	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2003017	Proyecto de i	235034.68	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	129054	S	42	38		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	14-08-2020	12-10-2020	235034.68	235034.68	235034.68	235034.68	235034.68	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2004018	Proyecto de i	29380.23	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	97124	S	2	1		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	03-07-2020	20-09-2020	29380.23	29380.23	29380.23	29380.23	29380.23	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2004018	Proyecto de i	29380.24	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	98519	S	2	2		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	03-07-2020	20-09-2020	29380.24	29380.24	29380.24	29380.24	29380.24	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2004018	Proyecto de i	110712.71	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	223349	S	5	4		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	05-08-2020	13-10-2020	110712.71	110712.71	110712.71	110712.71	110712.71	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2004018	Proyecto de i	502947.17	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	235673	S	60	60		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	02-12-2020	31-12-2020	502947.17	502947.17	502947.17	502947.17	502947.17	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2003017	Proyecto de i	1120194.24	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	3354	S	290	290		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	22-07-2020	30-11-2020	1120194.24	1120194.24	1120194.24	1120194.24	1120194.24	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2003017	Proyecto de i	339602.46	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	127405	S	56	57		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	10-09-2020	08-12-2020	339602.46	339602.46	339602.46	339602.46	339602.46	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2004018	Proyecto de i	46447.9	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	209747	S	25	26		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	20-03-2020	03-04-2020	46447.9	46447.9	46447.9	46447.9	46447.9	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2003017	Proyecto de i	28108.64	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	67976	S	2	2		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	12-03-2020	30-05-2020	28108.64	28108.64	28108.64	28108.64	28108.64	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2003017	Proyecto de i	303090.44	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	129002	S	59	54		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	14-09-2020	12-12-2020	303090.44	303090.44	303090.44	303090.44	303090.44	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2003017	Proyecto de i	383302.26	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Transportes	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	129021	S	59	54		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	14-09-2020	12-12-2020	383302.26	383302.26	383302.26	383302.26	383302.26	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2004018	Proyecto de i	101891.35	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	68014	S	2	2		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	12-03-2020	30-05-2020	101891.35	101891.35	101891.35	101891.35	101891.35	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2004018	Proyecto de i	143543.96	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	118078	S	12	10		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	13-07-2020	30-09-2020	143543.96	143543.96	143543.96	143543.96	143543.96	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2004018	Proyecto de i	157963.87	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	213497	S	45	45		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	26-10-2020	14-12-2020	157963.87	157963.87	157963.87	157963.87	157963.87	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	SON2004018	Proyecto de i	41437.76	{ff1: {ciclo re	CONSTRUCCI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUAYMAS SON	222680	S	2	3		{meta1: {unidad medida:	1	{geo1: {cve municipic	05-08-2020	13-10-2020	41437.76	41437.76	41437.76	41437.76	41437.76	Sin contratos nue	{meta1: {unidad medic		En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones