FMD 202
OICP

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2018-2021
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
Dirección de obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: "REHABILITACION DE ACCESO A UNIDAD DEPORTIVA; REHABILITACION DE GRADAS Y BACK STOP EN CAMPO No. 3 DE BEISBOL; Y REHABILITACION DE BAÑOS SANITARIOS EN UNIDAD DEPORTIVA, EN GUAYMAS SONORA."
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-21-FMD-SL-01

SIENDO LAS **17:00 HRS** DEL DIA **15 DE MARZO DE 2021**, SE DIERON CITA EN EL LUGAR DE LA OBRA CONCLUIDA; QUIENES SUSCRIBEN LA PRESENTE ACTA, PARA REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA–RECEPCION DE LA OBRA: **"REHABILITACION DE ACCESO A UNIDAD DEPORTIVA; REHABILITACION DE GRADAS Y BACK STOP EN CAMPO No. 3 DE BEISBOL; Y REHABILITACION DE BAÑOS SANITARIOS EN UNIDAD DEPORTIVA, EN GUAYMAS SONORA.".**

AL ACTO ASISTIERON EL **C. ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES,** ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA, EL C. **ING. JESUS OSUNA DIAZ,** RESIDENTE DE OBRA, **EL C. MARIO LOPEZ PONCE,** REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS, POR LA EMPRESA CONTRATISTA **CONSTRUCTORA GALPEN DE MEXICO, S.A. DE C.V.,** REPRESENTADO POR LA **C. ANA ISABEL SALAZAR MIRANDA FUNGIENDO TAMBIEN COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN.,**

D E C L A R A C I O N E S

LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE, SE REALIZÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACION DIRECTA,** ASIGNANDOSE, A LA EMPRESA **CONSTRUCTORA GALPEN DE MEXICO, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADO POR LA **C. ANA ISABEL SALAZAR MIRANDA,** SEGÚN CONTRATO No. **No. GUAYMAS-21-FMD-SL-01**, DE FECHA: **11** DE **ENERO** DEL **2021,** POR UN MONTO TOTAL DE **$ 674,307.42 (SON: SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO TRESCIENTOS SIETE PESOS 42/100 M.N.),** CON I.V.A. INCLUIDO., TAL Y COMO LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO.

EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA Y LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DECLARA QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVAN DEL PRESENTE CONTRATO, SE CUENTA CON LA APROBACIÓN DE RECURSOS QUE PROVIENEN DEL **FONDO MUNICIPAL DIRECTO, DEL EJERCICIO FISCAL 2021.**

LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y QUE SE RECIBEN ES LA SIGUIENTE:

REHABILITACION DE ACCESO A UNIDAD DEPORTIVA
18.88 M2 MURO DE BLOCK COMUN 15X20X40 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4; 417.55 M2 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN COLUMNAS Y ARCO DE PANEL DE TABLACEMENTO DUROCK; 1.0 LOTE PINTURA ACRILICA EN LETRA Y FIGURAS DE MURO EN CALIDAD SHERWIN WILLIAMS; 11.0 PZAS LAMPARA LED EMPOTRABLE MARCA GENERAL LIGHTING PARA ILUMINACION EN ARCO; 1.0 LOTE SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS DE CASE DE VIGILANCIA 1,728.0 ML RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN GUARNIICIONES.

M. López

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2018-2021
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
Dirección de obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: "REHABILITACION DE ACCESO A UNIDAD DEPORTIVA; REHABILITACION DE GRADAS Y BACK STOP EN CAMPO No. 3 DE BEISBOL; Y REHABILITACION DE BAÑOS SANITARIOS EN UNIDAD DEPORTIVA, EN GUAYMAS SONORA."
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-21-FMD-SL-01

REHABLITACION DE GRADAS Y BACKSTOP EN CAMPO No. 3 DE BESIBOL Y REHABILITACION DE BAÑOS SANITARIOS EN UNIDAD DEPORTIVA
40.71 M2 PISO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR EN BACK STOP; 118.80 M2 SUM. HABILITADO Y COLOCAC. DE MALLA CICLÓNICA EN ÁREA DE BACKSTOP; 129.70 ML SUM. HABILITADO Y COLOCAC. DE POLIN MONTEN DE 4" CAL.14 SENCILLO EN REHAB. DE GRADAS; 30.15 ML SUM. HABILITADO Y COLOC. DE POLIN MONTEN DE 6" CAL.14 DOBLE, INCLUYE: CORTES Y RETIRO DE POLIN DE 6" EN MAL ESTADO; 111.56 M2 SUM. Y COLOCAC. DE LAMINA GALVANIZADA ACANALADA R-72 CAL. 28 14 PIES EN CUBIERTA; 3.0 PZAS SUMINISTRO Y COLOCACION DE W.C; 2.0 PZAS SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO; 1.0 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO; 1.0 PZA BIODIGESTRO DE 600 LTS MARCA ROTOPLAS O SIMILAR.

MISMOS QUE ESTAN ACORDES AL **CONTRATO DE OBRA No. GUAYMAS-21-FMD-SL-01,** UN IMPORTE CONTRACTUAL DE PRESUPUESTO Y NUMEROS GENERADORES DE OBRA TERMINADA, EJERCIÉNDOSE UN IMPORTE CONTRACTUAL DE: **$ 674,307.42 (SON: SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO TRESCIENTOS SIETE PESOS 42/100 M.N.),** PAGADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTO	FACTURA	IMPORTE
ESTIMACION 1 (UNO)	5	$ 334,307.42
ESTIMACION 2 (DOS)	29	$ 157,079.52
ESTIMACION 3 (TRES) Y FINIQUITO	32	$ 182,920.48
TOTAL		$ 674,307.42

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS, COMO A CONTINUACION SE DESCRIBEN:

LA OBRA QUE NOS OCUPA TUVO UN **PERIODO CONTRACTUAL** DE **60 DIAS NATURALES**, ESTIPULANDO COMO FECHA DE INICIO: **14 DE ENERO DEL 2021** Y TENIENDO COMO FECHA DE TERMINO:**14 DE MARZO DEL 2021**; MÁS SIN EMBARGO EL PLAZO REAL DE EJECUCIÓN SE LLEVÓ A CABO EN **60 DIAS NATURALES,** INICIANDO LOS TRABAJOS EL DÍA: **14 DE ENERO DEL 2021** Y CONCLUYENDOLOS EL DÍA: **14 DE MARZO DEL 2021,** QUEDANDO COMO GARANTIA DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS DURANTE EL PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, POLIZA DE FIANZA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MIMAS PARA EL ESTADO DE SONORA.

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2018-2021
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
Dirección de obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: "REHABILITACION DE ACCESO A UNIDAD DEPORTIVA; REHABILITACION DE GRADAS Y BACK STOP EN CAMPO No. 3 DE BEISBOL; Y REHABILITACION DE BAÑOS SANITARIOS EN UNIDAD DEPORTIVA, EN GUAYMAS SONORA."
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-21-FMD-SL-01

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS

FIANZA DE **CONTRATO ORIGINAL** NÚMERO **2241358-0000**, EXPEDIDA **POR LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.** POR UN MONTO DE **$ 67,430.74 (SON: SESENTA Y SIETE MIL CUATROSCIENTOS TREINTA PESOS 74/100 M.N.)** CON I.V.A. INCLUIDO DEBIÉNDOSE LIBERAR DICHA(S) GARANTÍA(S) HASTA UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA–RECEPCION DE LA OBRA PARA CUBRIR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTARAN DE LA MISMA, EN EL CASO DE QUE SE ENCUENTRE ALGUNA ANOMALIA, DENTRO DEL PERIODO ANTERIORMENTE SEÑALADO, LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA SE PROLONGARÁ HASTA QUE ESTA SEA CORREGIDA A SATISFACCION DE LA DEPENDENCIA.

AMBAS PARTES DECLARAN QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASI COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTOS DE LOS BIENES INSTALADOS EN CASO DE APLICAR.

TAMBIEN SE HACE CONSTAR QUE EL ARCHIVO DERIVADO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO DE INSPECCION POR LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA ESTA TOTALMENTE TERMINADA Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION. EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA, RECIBE DE CONFORMIDAD LA MENCIONADA OBRA, AUTORIZÁNDOLE AL CONTRATISTA EL FINIQUITO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA LA CONTRATANTE, HASTA POR UN PLAZO DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE ACUERDO AL ARTICULO 92 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS

M. López L.

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2018-2021
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
Dirección de obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: "REHABILITACION DE ACCESO A UNIDAD DEPORTIVA; REHABILITACION DE GRADAS Y BACK STOP EN CAMPO No. 3 DE BEISBOL; Y REHABILITACION DE BAÑOS SANITARIOS EN UNIDAD DEPORTIVA, EN GUAYMAS SONORA."
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-21-FMD-SL-01

RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y LO GARANTIZA MEDIANTE LA FIANZA MENCIONADA ANTERIORMENTE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA–RECEPCION A LAS **18:00 HRS**, DEL DIA **15 DE MARZO DE 2021**, FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUIENES EN ESTE ACTO INTERVIENEN.

E N T R E G A

EL CONTRATISTA Y SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION:

C. ANA ISABEL SALAZAR MIRANDA
CONSTRUCTORA GALPEN DE MEXICO, S.A. DE C.V.

R E C I B E

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
REPRESENTADO POR:

RESIDENTE DE OBRA

C. ING. JESUS OSUNA DIAZ

ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA

C. ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES

PRESIDENTE DE COMITE DE OBRA

C. MARIO LOPEZ PONCE