DETALLE PRI CICLO	DETALLE PRI TRIMESTRE	DETALLE PRI FOLIO	DETALLE PRC CATEGORIA	DETALLE PRC MONTO	DETALLE PRC GIO	DETALLE PRC FUENTES	DETALLE PRC FIN	DETALLE PRC NOMBRE	DETALLE PROYECTO ID	DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO ID MUNICIPIO	DETALLE PROYECTO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO	DETALLE PRC DETALLE PROYECTO TIPO PROGR	DETALLE PRC CLASIFICACIC	DETALLE PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO POBLACION BENEFICIADA	DETALLE PROYECTO MUJERES	DETALLE PROYECTO HOMBRES	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO METAS	DETALLE PROYECTO TIPO	DETALLE PROYECTO GEOREFERENCIA	DETALLE PROYECTO GEOREFERENCIAS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERI PAGADO	AVANCE FINANC CONTRATOS	AVANCES FISICOS AVANCES FISICOS	FOTOS CARPETA FOTOS	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2025	3	SON2501025	Proyecto de i	1912500	(ft): (ciclo	re PAVIMENTAC			26	Sonora		29	Guaymas		Proyecto de i	Transportes y	Sin identificar	Municipio de Guaymas	2.43E+12	N			100	{meta1: {unidad medida:		1	{geo1: {cve municipio	21-04-2025	18-08-2025	1867983.08	1867983.08	1867983.08	1867983.08	1867983.08	Sin contratos nve	{meta1: {unidad medic	(25)0825/proyecto	Fi En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones		Sin observaciones	

Preliminar