

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

ANEXO 13

AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.

Periodo: Del 1° de Enero al 30 de Septiembre del 2020

CONCILIACION DEL SALDO DE LA CUENTA No. 2587742 DEL BANCO SCOTIABANK INVERLAT DEL FAISMDF

Saldo conciliado en Bancos al inicio del ejercicio	\$	-
Más: Ingresos recibidos por participaciones del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2020.	\$	42,957,470.70
Menos: Gastos efectuados del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2020.	\$	20,206,051.43
Ingresos por Ejercer:	\$	22,751,419.27
Menos: Saldo en Bancos al 30 de Septiembre de 2020.	\$	22,774,326.53
Importe a Justificar:	-\$	22,907.26

Número de Obra	Descripción del Gasto por Rubros	Importe Presupuestado	Importe Ejercido Acumulado al Trimestre	Variación	% Por Rubro
61102 02 25 11.- CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN					21.7630%
1	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, VALLE DEL YAQUI EN GUAYMAS, SONORA	0.00	0.00	0.00	
2	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN EL VALLE DE GUAYMAS	136,317.15	0.00	136,317.15	
02 CP	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN: 3 EN COLONIA MIRADOR, 1 EN COLONIA SAN VICENTE, 1 EN COLONIA EL RASTRO Y 1 EN COLONIA BICENTENARIO	780,000.00	780,000.00	0.00	
07 CP	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN: 2 EN COLONIA PERIODISTA, 2 EN COLONIA YUCATÁN, 1 EN LA CANTERA Y 1 EN LAS COLONIA PLAYITAS	843,998.52	823,112.24	20,886.28	
08 CP	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN POTAM MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	843,998.52	798,978.23	45,020.29	
09 CP	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN VICAM, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	843,998.52	798,978.23	45,020.29	
12 CP	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN: 5 EN SANTA CLARA Y 1 EN SAN JOSÉ DE GUAYMAS, SONORA	843,998.52	614,590.77	229,407.75	
15 CP	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑO, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN EL EJIDO TRIUNFO SANTA ROSA	843,998.52	581,787.73	262,210.79	
SUBTOTAL 61102 02 25 11		5,136,309.75	4,397,447.20	738,862.55	
61203 02 25 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN					0.0000%
1	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FÍSICO	300,040.00	0.00	300,040.00	
SUBTOTAL 61203 02 25 11		300,040.00	0.00	300,040.00	
61207 02 25 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS					0.0000%
1	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	175,058.09	0.00	175,058.09	
2	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	
SUBTOTAL 61207 02 25 11		275,058.09	0.00	275,058.09	
61408 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO					2.3164%

CONCILIACION DEL SALDO DE LA CUENTA No. 2587742 DEL BANCO SCOTIABANK INVERLAT DEL FAISMDF

Saldo conciliado en Bancos al inicio del ejercicio	\$	-
Más: Ingresos recibidos por participaciones del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2020.	\$	42,957,470.70
Menos: Gastos efectuados del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2020.	\$	20,206,051.43
Ingresos por Ejercer:	\$	22,751,419.27
Menos: Saldo en Bancos al 30 de Septiembre de 2020.	\$	22,774,326.53
Importe a Justificar:	\$	22,907.26

Número de Obra	Descripción del Gasto por Rubros	Importe Presupuestado	Importe Ejercido Acumulado al Trimestre	Variación	% Por Rubro
1	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN AVENIDA VI ENTRE CALLE 13 Y DIAGONAL YAÑEZ SEGUNDA ETAPA, EN LA COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	0.00	0.00	0.00	
2	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA AVENIDA 00 ENTRE AVE. 10 Y 10A Y CALLEJON, EN LA COLONIA YUCATAN, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	0.00	0.00	0.00	
3	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 10 DE AVENIDA SEGUNDA A CALLEJON HERRADURA, EN LA COLONIA RASTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	0.00	0.00	0.00	
4	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 5 DE AVENIDA SEGUNDA A CALLEJON HERRADURA, EN LA COLONIA RASTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	0.00	0.00	0.00	
5	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 10A DE BLVD. PEDRO G MORENO A PLAZA KENEDY, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	594,750.00	0.00	594,750.00	
6	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE ANDADOR PARICUTIN, EN LA COLONIA PUNTA ARENA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	0.00	0.00	0.00	
7	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE IGNACIO ALLENDE Y SERAPIO RENDON , EN LA COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	141,700.00	0.00	141,700.00	
8	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE POTAM EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	715,000.00	0.00	715,000.00	
9	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA AEROPUERTO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	586,789.92	0.00	586,789.92	
10	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLEJON AVENIDA II ENTRE CALLE 15 COL. LA CANTERA EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	39,000.00	0.00	39,000.00	
11	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 8 ENTRE AVENIDA IX Y IX, CERRO GANDAREÑO, GUAYMAS, SONORA	111,800.00	0.00	111,800.00	
12	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CIRCUITO CALLE SIN NOMBRE, COLONIA FATIMA, GUAYMAS, SONORA	115,700.00	0.00	115,700.00	
13	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CIRCUITO LAGUNA SALADA Y LAGUNA SAYULA, COL. MIGUEL HIDALGO, GUAYMAS, SONORA	84,887.66	0.00	84,887.66	

CONCILIACION DEL SALDO DE LA CUENTA No. 2587742 DEL BANCO SCOTIABANK INVERLAT DEL FAISMDF

Saldo conciliado en Bancos al inicio del ejercicio	\$	-
Más: Ingresos recibidos por participaciones del 1º de Enero al 30 de Septiembre de 2020.	\$	42,957,470.70
Menos: Gastos efectuados del 1º de Enero al 30 de Septiembre de 2020.	\$	20,206,051.43
Ingresos por Ejercer:	\$	22,751,419.27
Menos: Saldo en Bancos al 30 de Septiembre de 2020.	\$	22,774,326.53
Importe a Justificar:	-\$	22,907.26

Número de Obra	Descripción del Gasto por Rubros	Importe Presupuestado	Importe Ejercido Acumulado al Trimestre	Variación	% Por Rubro
13 CP	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES Y AVENIDAS DEL SECTOR MERIDA EN POTAM, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	518,210.08	468,052.16	50,157.92	
	SUBTOTAL 61408 02 25 11	2,907,837.66	468,052.16	2,439,785.50	
	61409 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO				7.6627%
1	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA EN AVENIDA VI ENTRE CALLE 13 Y DIAGONAL YAÑEZ SEGUNDA ETAPA, EN LA COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	0.00	0.00	0.00	
2	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA AVENIDA 00 ENTRE AVE. 10 Y 10A Y CALLEJON, EN LA COLONIA YUCATAN, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	0.00	0.00	0.00	
3	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 10 DE AVENIDA SEGUNDA A CALLEJON HERRADURA, EN LA COLONIA RASTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	0.00	0.00	0.00	
4	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 5 DE AVENIDA SEGUNDA A CALLEJON HERRADURA, EN LA COLONIA RASTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	0.00	0.00	0.00	
5	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 10A DE BLVD. PEDRO G MORENO A PLAZA KENEDY, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	0.00	0.00	0.00	
6	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE ANDADOR PARICUTIN, EN LA COLONIA PUNTA ARENA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	0.00	0.00	0.00	
7	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE IGNACIO ALLENDE Y SERAPIO RENDON , EN LA COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	0.00	0.00	0.00	
8	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE POTAM EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	495,000.00	0.00	495,000.00	
9	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA AEROPUERTO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	125,316.39	0.00	125,316.39	
10	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLEJON AVENIDA II ENTRE CALLE 15 COL. LA CANTERA EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	0.00	0.00	0.00	
11	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 8 ENTRE AVENIDA IX Y IX, CERRO GANDAREÑO, GUAYMAS, SONORA	0.00	0.00	0.00	
12	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CIRCUITO CALLE SIN NOMBRE, COLONIA FATIMA, GUAYMAS, SONORA	0.00	0.00	0.00	
13	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CIRCUITO LAGUNA SALADA Y LAGUNA SAYULA, COL. MIGUEL HIDALGO, GUAYMAS, SONORA	0.00	0.00	0.00	
01 CP	INTRODUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS DE AVENIDA XXIV Y KONTIKI EN LA COLONIA GIL SAMANIEGO	302,228.89	302,228.89	0.00	

ISAF-a887652-819e-9562-1d45-cf63ba8f49fd

CONCILIACION DEL SALDO DE LA CUENTA No. 2587742 DEL BANCO SCOTIABANK INVERLAT DEL FAISMDF

Saldo conciliado en Bancos al inicio del ejercicio	\$	-
Más: Ingresos recibidos por participaciones del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2020.	\$	42,957,470.70
Menos: Gastos efectuados del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2020.	\$	20,206,051.43
Ingresos por Ejercer:	\$	22,751,419.27
Menos: Saldo en Bancos al 30 de Septiembre de 2020.	\$	22,774,326.53
Importe a Justificar:	-\$	22,907.26

Número de Obra	Descripción del Gasto por Rubros	Importe Presupuestado	Importe Ejercido Acumulado al Trimestre	Variación	% Por Rubro
15	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE HUAPARI, VICAM, GUAYMAS, SONORA	31,425.65	0.00	31,425.65	
20 CP	CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA AEROPUERTO	2,396,429.70	715,448.91	1,680,980.79	
23 CP	INTRODUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE POTAM, MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA	890,411.39	460,148.89	430,262.50	
25 CP	CONSTRUCCION DE RED SANITARIA DE CALLE HUEPARI ENTRE IGNACIO ALLENDE Y MARIANO MATAMOROS, VICAM	235,034.68	70,510.40	164,524.28	
SUBTOTAL 61409 02 25 11		4,475,846.70	1,548,337.09	2,927,509.61	
61410 02 25 11.- ELECTRIFICACIÓN URBANA					4.0609%
1	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, COLONIA 18 DE NOVIEMBRE, GUAYMAS SONORA	0.00	0.00	0.00	
2	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, COLONIA ADOLFO DE LA HUERTA (FÁTIMA), GUAYMAS SONORA	0.00	0.00	0.00	
3	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN VARIAS COLONIAS DEL CASCO URBANO	407,981.82	0.00	407,981.82	
10 CP	EXTENSIÓN DE LÍNEA PRIMARIA Y LÍNEA SECUNDARIA EN ÁREA URBANA Y RURAL: COLONIA FEMOSA, ADOLFO DE LA HUERTA, LOMAS DE COLOSIO, EJIDO ORTIZ Y EJIDO SANTA CLARA	864,498.92	432,249.47	432,249.45	
16 CP	CONSTRUCCIÓN DE 5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, 3 EN LA MISA, 1 EN EJIDO LÁZARO CÁRDENAS Y 1 EN EJIDO BUENOS AIRES	640,853.36	388,288.68	252,564.68	
SUBTOTAL 61410 02 25 11		1,913,334.10	820,538.15	1,092,795.95	
61419 02 25 11.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES					3.6173%
1	CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN COLONIA 23 DE MARZO	0.00	0.00	0.00	
04 CP	CONSTRUCCIÓN DE KIOSCO Y ANDADORES EN EJIDO LAZARO CARDENAS	848,797.44	730,904.22	117,893.22	
SUBTOTAL 61419 02 25 11		848,797.44	730,904.22	117,893.22	
61422 02 25 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS					59.8579%
4	PAVIMENTACIÓN CON WHITETOPPING DE 7CM DE CALLE 10A PRIMERA ETAPA DE AVENIDA VI A PLAZA KENEDY, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
12	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLEJON PRIMERO SECTOR PUNTA ARENA, GUAYMAS, SONORA.	1,387,500.00	0.00	1,387,500.00	
03 CP	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA, EN AVENIDA VI ENTRE CALLE 13 Y DIAGONAL YÁÑEZ, COLONIA CENTRO	5,418,000.00	5,884,392.44	-466,392.44	
05 CP	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO. CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA CIRCUITO LAGUNA SALADA Y LAGUNA SAYULA, COLONIA MIGUEL HIDALGO	1,500,000.00	1,223,556.63	276,443.37	



CONCILIACION DEL SALDO DE LA CUENTA No. 2587742 DEL BANCO SCOTIABANK INVERLAT DEL FAISDMDF

Saldo conciliado en Bancos al inicio del ejercicio	\$	-
Más: Ingresos recibidos por participaciones del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2020.	\$	42,957,470.70
Menos: Gastos efectuados del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2020.	\$	20,206,051.43
Ingresos por Ejercer:	\$	22,751,419.27
Menos: Saldo en Bancos al 30 de Septiembre de 2020.	\$	22,774,326.53
Importe a Justificar:	-\$	22,907.26

Número de Obra	Descripción del Gasto por Rubros	Importe Presupuestado	Importe Ejercido Acumulado al Trimestre	Variación	% Por Rubro
11 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA DE CALLEJON AVENIDA II ENTRE CALLE 15 COL. LA CANTERA	600,000.00	200,556.90	399,443.10	
14 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE BLVD. LAZARO CARDENAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y BENITO JUAREZ, EN VICAM, SONORA	3,990,000.00	1,513,292.72	2,476,707.28	
17 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA DE AVENIDA 00 ENTRE AVE. 10 Y 10A Y CALLEJON, EN LA COLONIA YUCATAN	1,940,000.00	399,860.54	1,540,139.46	
18 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE IGNACIO ALLENDE Y SERAPIO RENDON , EN LA COLONIA INDEPENDENCIA	2,180,000.00	746,460.36	1,433,539.64	
19 CP	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CIRCUITO CALLE SIN NOMBRE, COLONIA FATIMA	1,891,250.00	702,754.32	1,188,495.68	
21 CP	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 5 DE AVENIDA SEGUNDA A CALLEJON HERRADURA, EN LA COLONIA RASTRO	1,310,000.00	491,612.45	818,387.55	
22 CP	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA, EN CALLE 8 ENTRE AVENIDAS IX Y XI, COLONIA CERRO GANDAREÑO	1,781,250.00	564,048.64	1,217,201.36	
24 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ANDADOR PARICUTÍN EN LA COLONIA PUNTA ARENA	1,740,000.00	368,388.51	1,371,611.49	
SUBTOTAL 61422 02 25 11		25,738,000.00	12,094,923.51	13,643,076.49	
0355 35501 01 25 11.- MANTTO Y CONSERVACION					0.7218%
S/N	GASTOS INDIRECTOS	685,254.98	145,849.10	539,405.88	
SUBTOTAL 0355 35501 01 25 11		685,254.98	145,849.10	539,405.88	
TOTAL:		\$ 42,280,478.72	\$ 20,206,051.43	\$ 22,074,427.29	100.0000%

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL



C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

GUAYMAS, SONORA
ADMINISTRACION
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
JUSTIFICACION AL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

ANEXO 13

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS(PÚBLICA) (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
	61102 02 25 11.- CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN		
1	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, VALLE DEL YAQUI EN GUAYMAS, SONORA		
2	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN EL VALLE DE GUAYMAS		
02 CP	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN: 3 EN COLONIA MIRADOR, 1 EN COLONIA SAN VICENTE, 1 EN COLONIA EL RASTRO Y 1 EN COLONIA BICENTENARIO	VARIAS COLONIAS, GUAYMAS, SON.	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
07 CP	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN: 2 EN COLONIA PERIODISTA, 2 EN COLONIA YUCATÁN, 1 EN LA CANTERA Y 1 EN LAS COLONIA PLAYITAS	VARIAS COLONIAS, GUAYMAS, SON.	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
08 CP	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN POTAM MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	POTAM, MUNICIPIO DE GUAYMAS	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
09 CP	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN VICAM, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	VICAM, MUNICIPIO DE GUAYMAS	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
12 CP	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN: 5 EN SANTA CLARA Y 1 EN SAN JOSÉ DE GUAYMAS, SONORA	EJIDO SANTA CLARA, EJIDO SAN JOSÉ, MPIO. DE GUAYMAS	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
15 CP	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑO, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN EL EJIDO TRIUNFO SANTA ROSA	EJIDO TRIUNFO SANTA ROSA, EN GUAYMAS, SON	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
	61203 02 25 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN		
1	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FÍSICO		
	61207 02 25 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS		
1	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE		
2	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PERSONAL		
	61408 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		
1	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED HIDRAULICA EN AVENIDA VI ENTRE CALLE 13 Y DIAGONAL YANEZ SEGUNDA ETAPA, EN LA COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
2	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED HIDRAULICA AVENIDA 00 ENTRE AVE. 10 Y 10A Y CALLEJON, EN LA COLONIA YUCATAN, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
3	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED HIDRAULICA DE CALLE 10 DE AVENIDA SEGUNDA A CALLEJON HERRADURA, EN LA COLONIA RASTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
4	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED HIDRAULICA DE CALLE 5 DE AVENIDA SEGUNDA A CALLEJON HERRADURA, EN LA COLONIA RASTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
5	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED HIDRAULICA DE CALLE 10A DE BLVD. PEDRO G MORENO A PLAZA KENEDY, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		

ISAF-3200949d-d97b-9d77-4278-4a11ff2297f9

11/10/2020 3:18:44 PM

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
JUSTIFICACION AL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

ANEXO 13

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PÚBLICA(S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
6	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE ANDADOR PARICUTIN, EN LA COLONIA PUNTA ARENA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
7	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE IGNACIO ALLENDE Y SERAPIO RENDON, EN LA COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
8	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE POTAM EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
9	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA AEROPUERTO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
10	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE/JON AVENIDA II ENTRE CALLE 15 COL. LA CANTERA EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
11	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 8 ENTRE AVENIDA IX Y IX, CERRO GANDARENO, GUAYMAS, SONORA		
12	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CIRCUITO CALLE SIN NOMBRE, COLONIA FATIMA, GUAYMAS, SONORA		
13	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CIRCUITO LAGUNA SALADA Y LAGUNA SAYULA, COL. MIGUEL HIDALGO, GUAYMAS, SONORA		
13 CP	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES Y AVENIDAS DEL SECTOR MERIDA EN POTAM, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	POTAM, MUNICIPIO DE GUAYMAS	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
61409 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			
1	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA EN AVENIDA VI ENTRE CALLE 13 Y DIAGONAL YAÑEZ SEGUNDA ETAPA, EN LA COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
2	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA AVENIDA 00 ENTRE AVE. 10 Y 10A Y CALLE/JON, EN LA COLONIA YUCATAN, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
3	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 10 DE AVENIDA SEGUNDA A CALLE/JON HERRADURA, EN LA COLONIA RASTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
4	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 5 DE AVENIDA SEGUNDA A CALLE/JON HERRADURA, EN LA COLONIA RASTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
5	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 10A DE BLVD. PEDRO G MORENO A PLAZA KENEDY, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
6	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE ANDADOR PARICUTIN, EN LA COLONIA PUNTA ARENA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
JUSTIFICACION AL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

ANEXO 13

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PÚBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
7	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE IGNACIO ALLENDE Y SERAPIO RENDON , EN LA COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
8	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE POTAM EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
9	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA AEROPUERTO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
10	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLEJON AVENIDA II ENTRE CALLE 15 COL. LA CANTERA EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
11	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 8 ENTRE AVENIDA IX Y IX, CERRO GANDAREÑO, GUAYMAS, SONORA		
12	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CIRCUITO CALLE SIN NOMBRE, COLONIA FATIMA, GUAYMAS, SONORA		
13	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CIRCUITO LAGUNA SALADA Y LAGUNA SAYULA, COL. MIGUEL HIDALGO, GUAYMAS, SONORA		
01 CP	INTRODUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS DE AVENIDA XXIV Y KONTIKI EN LA COLONIA GIL SAMANIEGO	COL. GIL SAMANIEGO EN GUAYMAS, SON.	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
15	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE HUAPARI, VICAM, GUAYMAS, SONORA		
20 CP	CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA AEROPUERTO	COL. AEROPUERTO EN GUAYMAS, SON.	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
23 CP	INTRODUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE POTAM, MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA	POTAM, MUNICIPIO DE GUAYMAS	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
25 CP	CONSTRUCCION DE RED SANITARIA DE CALLE HUEPARI ENTRE IGNACIO ALLENDE Y MARIANO MATAMOROS, VICAM	VICAM, MUNICIPIO DE GUAYMAS	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
61410 02 25 11.- ELECTRIFICACIÓN URBANA			
1	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, COLONIA 18 DE NOVIEMBRE, GUAYMAS SONORA		
2	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, COLONIA ADOLFO DE LA HUERTA (FÁTIMA), GUAYMAS SONORA		
3	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN VARIAS COLONIAS DEL CASCO URBANO		
10 CP	EXTENSIÓN DE LÍNEA PRIMARIA Y LÍNEA SECUNDARIA EN ÁREA URBANA Y RURAL: COLONIA FEMOSA, ADOLFO DE LA HUERTA, LOMAS DE COLOSO, EJIDO ORTIZ Y EJIDO SANTA CLARA	VARIAS COLONIAS Y EJIDOS EN GUAYMAS, SON.	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
16 CP	CONSTRUCCIÓN DE 5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, 3 EN LA MISA, 1 EN EJIDO LAZARO CÁRDENAS Y 1 EN EJIDO BUENOS AIRES	LA MISA, EJ. LAZARO CÁRDENAS, EJIDO BUENOS AIRES, GUAYMAS, SON.	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
61419 02 25 11.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES			
1	CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN COLONIA 23 DE MARZO		

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
JUSTIFICACION AL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

ANEXO 13

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PÚBLICA(S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
04 CP	CONSTRUCCIÓN DE KIOSCO Y ANDADORES EN EJIDO LAZARO CARDENAS	EJIDO LAZARO CARDENAS EN GUAYMAS, SON.	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
4	61422 02 25 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS PAVIMENTACIÓN CON WHITETOPPING DE 7CM DE CALLE 10A PRIMERA ETAPA DE AVENIDA VI A PLAZA KENEDY, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
12	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLEJON PRIMERO SECTOR PUNTA ARENA, GUAYMAS, SONORA.		
03 CP	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA, EN AVENIDA VI ENTRE CALLE 13 Y DIAGONAL YÁÑEZ, COLONIA CENTRO	COL. CENTRO, GUAYMAS, SON.	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
05 CP	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA CIRCUITO LAGUNA SALADA Y LAGUNA SAYULA, COLONIA MIGUEL HIDALGO	COL. MIGUEL HIDALGO, GUAYMAS, SON.	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
11 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA DE CALLEJON AVENIDA II ENTRE CALLE 15 COL. LA CANTERA	COL. LA CANTERA EN GUAYMAS, SON	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
14 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE BLVD. LAZARO CARDENAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y BENITO JUAREZ, EN VICAM, SONORA	VICAM, MUNICIPIO DE GUAYMAS	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
17 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA DE AVENIDA 00 ENTRE AVE. 10 Y 10A Y CALLEJON, EN LA COLONIA YUCATAN	COL. YUCATAN EN GUAYMAS, SON	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
18 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE IGNACIO ALLENDE Y SERAPIO RENDON , EN LA COLONIA INDEPENDENCIA	COL. INDEPENDENCIA EN GUAYMAS, SON.	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
19 CP	PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRAULICO CIRCUITO CALLE SIN NOMBRE, COLONIA FATIMA	COL. FATIMA EN GUAYMAS, SON.	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
21 CP	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 5 DE AVENIDA SEGUNDA A CALLEJON HERRADURA, EN LA COLONIA RASTRO	COL. RASTRO EN GUAYMAS, SON.	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
22 CP	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA, EN CALLE 8 ENTRE AVENIDAS IX Y XI, COLONIA CERRO GANDAREÑO	COL. CERRO GANDARELO EN GUAYMAS, SON.	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
24 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ANDADOR PARCUTÍN EN LA COLONIA PUNTA ARENA	COL. PUNTA ARENA EN GUAYMAS, SON.	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
SIN	0355 35501 01 25 11.- MANTTO Y CONSERVACION GASTOS INDIRECTOS		

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO - SEPTIEMBRE 2020	4,033.23
RETENCIONES PENDIENTES DE ENTERAR AL 30 SEPTIEMBRE	18,874.04
TOTAL \$	22,907.27