



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61425- SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL	METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
								FISICAS		POB. BENEF.				
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA			
1	61425 02 11- SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	VARIOS	SERV	1	COMUNIDAD	FISIMOF	ADJ. DIR.
	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD													
	SUBTOTAL 61425 02 11	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
	TOTAL 61425 02 11	50,000.00	\$	\$	\$	\$								


Declaramos bajo protesta de decir verdad que los datos que se expresan en este documento son verídicos y no han sido alterados.



C. LIC. SARA VALLE VESSELS
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL

C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL



C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

GUAYMAS, SONORA



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61424.- INDIRECTOS P/OBRAS EN DIVISION DE TERRENOS

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISCO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
									CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
	61424 02 25 11.- INDIRECTOS P/OBRAS EN DIVISION DE TERRENOS													
1	ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO DE POSICIONAMIENTO GLOBAL SATELITAL (GPS)	291,345.21	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	10	PERSONAS	FISIMDF	ADJ. DIR.
2	ADQUISICION DE EQUIPO BASICO DE MEDICIÓN (ODÓMETROS, FLEXÓMETROS, NAVEGADOR PORTÁTIL CON CÁMARA, ETC.)	84,194.38	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	10	PERSONAS	FISIMDF	ADJ. DIR.
3	DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS	666,947.44	299,737.47	0.00	0.00	299,737.47	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	2	EMPRESAS	FISIMDF	ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61424 02 25 11	1,042,487.03	424,737.47	0.00	0.00	424,737.47								
	TOTAL 61424 02 25 11	1,042,487.03	424,737.47	-	-	424,737.47								

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos aquí presentados son fielmente correctos y son propiedad del emisor.

GUAYMAS, SONORA
C. LIC. SARA VALLE DESSENES
PRESIDENTA MUNICIPAL

GUAYMAS, SONORA
C. LIC. CELINA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL

GUAYMAS, SONORA
C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA. AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61422.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL		FISICAS		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISCO	FINANCIERO	CANTIDAD	U. MEDIDA	POB. BENEF.			
											CANTIDAD	U. MEDIDA		
	61422 02 25 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS													
1	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA VI ENTRE CALLE 13 Y DIAGONAL YANEZ SEGUNDA ETAPA, EN LA COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	5,418,000.00	2,709,000.00	0.00	0.00	2,709,000.00	0.00%	0.00%	3,870.00	M2	581		FISMDF	LIC. PUB. NAC.
2	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA 00 ENTRE AVE. 10 Y 10A Y CALLEJON, EN LA COLONIA YUCATAN, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	1,940,000.00	970,000.00	0.00	0.00	970,000.00	0.00%	0.00%	1,552.00	M2	222		FISMDF	LIC. PUB. NAC.
3	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 5 DE AVENIDA SEGUNDA A CALLEJON HERRADURA, EN LA COLONIA RASTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	1,310,000.00	655,000.00	0.00	0.00	655,000.00	0.00%	0.00%	1,048.00	M2	150		FISMDF	LIC. PUB. NAC.
4	PAVIMENTACIÓN CON WHITETOPPING DE 7CM DE CALLE 10A PRIMERA ETAPA DE AVENIDA VI A PLAZA KENEDY, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00%	0.00%	4,000.00	M2	571		FISMDF	LIC. PUB. NAC.
5	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE ANDADOR PARICUTIN, EN LA COLONIA PUNTA ARENA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	1,740,000.00	870,000.00	0.00	0.00	870,000.00	0.00%	0.00%	1,392.00	M2	199		FISMDF	LIC. PUB. NAC.
6	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE IGNACIO ALLENDE Y SERAPIO RENDON , EN LA COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	2,180,000.00	1,090,000.00	0.00	0.00	1,090,000.00	0.00%	0.00%	1,744.00	M2	249		FISMDF	LIC. PUB. NAC.
7	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LAZARO CARDENAS DE CARRETERA INTERNACIONAL A GUADALUPE VICTORIA EN LA COMUNIDAD DE VICAM EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	3,990,000.00	1,995,000.00	0.00	0.00	1,995,000.00	0.00%	0.00%	3,192.00	M2	455		FISMDF	LIC. PUB. NAC.
8	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLEJON AVENIDA II ENTRE CALLE 15 COL. LA CANTERA EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	600,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00%	0.00%	480.00	M2	69		FISMDF	ADJ. DIR.
9	PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRAULICO CALLE 8 ENTRE AVENIDA IX Y IX CERRO GANDAREÑO, GUAYMAS, SONORA	1,781,250.00	890,625.00	0.00	0.00	890,625.00	0.00%	0.00%	1,425.00	M2	300		FISMDF	LIC. PUB. NAC.
10	PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRAULICO CIRCUITO CALLE SIN NOMBRE, COLONIA FATIMA, GUAYMAS, SONORA	1,891,250.00	945,625.00	0.00	0.00	945,625.00	0.00%	0.00%	1,513.00	M2	216		FISMDF	LIC. PUB. NAC.
11	PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRAULICO CIRCUITO LAGUNA SALADA Y LAGUNA SAYULA, COL. MIGUEL HIDALGO, GUAYMAS, SONORA	1,500,000.00	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00%	0.00%	1,200.00	M2	171		FISMDF	LIC. PUB. NAC.
12	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLEJON PRIMERO SECTOR PUNTA ARENA, GUAYMAS, SONORA.	1,387,500.00	693,750.00	0.00	0.00	693,750.00	0.00%	0.00%	825.00	M2	118		FISMDF	LIC. PUB. NAC.
	SUBTOTAL 61422 02 25 11	25,738,000.00	12,869,000.00	0.00	0.00	12,869,000.00	0.00%	0.00%	VARIOS	M2	1	COMUNIDAD	FEDERAL	LIC. PUB. NAC.
	61422 02 25 12.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS													
1	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	12.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00%	0.00%						



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61422.-PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL	METAS REALES			ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION			
								FISCO	FINANCIERO DEVENGADO				FISICAS	POB. BENEF.	
									CANTIDAD	U. MEDIDA				CANTIDAD	U. MEDIDA
1	CONSTRUCCION, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD	12.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	FEDERAL	LIC. PUB. NAC.		
1	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD	12.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	FEDERAL	LIC. PUB. NAC.		
1	PAVIMENTACIÓN DE VALIDADES GUAYMAS, SONORA.	12.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	FEDERAL	LIC. PUB. NAC.		
1	PAVIMENTACIÓN DE VALIDADES GUAYMAS, SONORA.	12.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	FEDERAL	LIC. PUB. NAC.		
1	CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN DIVERSAS CASAS DE LA POBLACION	12.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	FEDERAL	LIC. PUB. NAC.		
1	CONSTRUCCIONES DIVERSAS	12.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	FEDERAL	LIC. PUB. NAC.		
1	PAVIMENTACIÓN DE VALIDADES GUAYMAS, SONORA.	12.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	FEDERAL	LIC. PUB. NAC.		
1	CONSTRUCCION DE AREAS DEPORTIVAS	12.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	FEDERAL	LIC. PUB. NAC.		
1	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE CUARTOS EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD	12.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	FEDERAL	LIC. PUB. NAC.		
1	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE CUBIERTAS PARA HABITACIONES	12.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	FEDERAL	LIC. PUB. NAC.		
1	PAVIMENTACION DE VALIDADES GUAYMAS, SONORA.	12.05	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	FEDERAL	LIC. PUB. NAC.		
SUBTOTAL 61422 02 25 12		144.05	72.00	0.00	0.00	72.00									
61422 02 25 23.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS															
1	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANTARIA EN EL FRACC. FOVISSESTE, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	8,890,620.00	4,445,310.00	0.00	0.00	4,445,310.00	0.00%	0.00%	0.00%	16,164.00	M2	PROG	LIC. PUB. NAC.		
2	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE BANAMICHI, FRACCIONAMIENTO LOMAS DE CORTES, GUAYMAS, SONORA.	3,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00%	0.00%	0.00%	1.00	M2	PROG	LIC. PUB. NAC.		
3	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BLVD. EL TULAR DE ENTRONQUE A ACCESO A FRACC.VILLAS DEL TULAR A ENTRONQUE AEROPUERTO MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	38,109,380.00	18,375,810.15	0.00	0.00	18,375,810.15	0.00%	0.00%	0.00%	12,756.00	M2	PROG	LIC. PUB. NAC.		
SUBTOTAL 61422 02 25 23		50,000,000.00	24,321,120.15	0.00	0.00	24,321,120.15									
SUBTOTAL 61422 02 25		144.05	72.00	0.00	0.00	72.00									
TOTAL 61422 02 25		144.05	72.00	0.00	0.00	72.00									

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos aquí consignados son verdaderos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESSEIN
PRESIDENTA MUNICIPAL GUAYMAS, SONORA

C. LIC. CELDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL GUAYMAS, SONORA

C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61421.- EQUIPAMIENTO URBANO

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
							FISCO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.				
									CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA			
1	61421 02 11.- EQUIPAMIENTO URBANO														
	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS (PREP)	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	#DIV/0!	VARIAS	OBRAS	1	COMUNIDAD	FMD	LIC. POR INV.	
	SUBTOTAL 61421 02 11	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
	61421 02 25 16.- EQUIPAMIENTO URBANO														
1	Construcción de parque recreativo, col. Petrolera	424,300.00	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00%	0.00%	990.00	M2	1	COMUNIDAD	PREP	LIC. POR INV.	
2	Rehabilitación de parque recreativo, col. Las Plazas	112,450.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00%	0.00%	1,493.71	M2	1	COMUNIDAD	PREP	LIC. POR INV.	
3	Construcción de techumbre y Rehabilitación de parque recreativo, col. Féliza	593,250.00	280,226.00	0.00	0.00	280,226.00	0.00%	0.00%	3,034.00	M2	1	COMUNIDAD	PREP	LIC. POR INV.	
	SUBTOTAL 61421 02 25 16	1,130,000.00	565,226.00	0.00	0.00	565,226.00									
	TOTALES 61421 02 11 Y 61421 02 25 16	2,260,000.00	565,226.00	-	-	565,226.00									

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos aquí consignados son realmente correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL

C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

GUAYMAS, SONORA



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020


CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61419.- PLAZAS CIVICAS Y JARDINES

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL FISICO	METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
								FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
1	61419 02 25 11.- PLAZAS CIVICAS Y JARDINES	300,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00%	1.00	PLAZA	150	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
04 CP	CONSTRUCCIÓN DE KIOSCO Y ANDADORES EN EJIDO LAZARO CARDENAS	800,000.00	400,000.00	239,666.09	239,666.09	160,333.91	30.00%	1.00	KIOSKO	250	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61419 02 11	1,100,000.00	550,000.00	239,666.09	239,666.09	310,333.91							
1	61419 02 11.- PLAZAS CIVICAS Y JARDINES	904,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	VARIAS	OBRAS CANCHAS DEPORTIVAS	1	COMUNIDAD	FMD	LIC. POR INV. ADMON. DIR.
2	REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	435,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	VARIAS		1	COMUNIDAD	FMD	
3	REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PLAZAS, PARQUES Y JARDINES EN EL ÁREA URBANA Y RURAL	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	#DIV/0!	PLAZAS	1	COMUNIDAD	FMD	ADMON. DIR.
	SUBTOTAL 61419 02 11	1,839,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
1	61419 02 25 15.- PLAZAS CIVICAS Y JARDINES	452,000.00	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00%	1.00	OBRA	250	HAB	HABITAT	LIC. POR INV.
2	Construcción de Cancha Deportiva col. El Pedregal	452,000.00	227,400.80	0.00	0.00	227,400.80	0.00%	1.00	OBRA	180	HAB	HABITAT	LIC. POR INV.
	SUBTOTAL 61419 02 25 15	904,000.00	452,400.80	0.00	0.00	452,400.80							
	TOTAL 61419 02 11 Y 61419 02 25 15	3,843,988.00	1,002,400.80	239,666.09	239,666.09	762,734.71							

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los datos consignados en este documento son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.




C. LIC. SARA VALENZUELA FLORES
PRESIDENTA MUNICIPAL GUAYMAS



C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL



C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA. AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61415.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTO


No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL FISCO	METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
								FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
1	61415 02 11.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAUUR-CONAGUA)	700,000.00	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00%	VIARIOS	SECTOR	1	COMUNIDAD	FMD	LIC. PUB. NAC.
	SUBTOTAL 61415 02 11	700,000.00	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00							
	61415 02 25 18.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTO OBRAS DE CANALIZACIÓN PLUVIAL EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD	700,000.00	175,140.00	0.00	0.00	175,140.00	0.00%	VIARIOS	SECTOR	1	COMUNIDAD	APAUUR	LIC. PUB. NAC.
	SUBTOTAL 61415 02 25 18	700,000.00	175,140.00	0.00	0.00	175,140.00							
	TOTAL	1,400,000.00	350,140.00	-	-	350,140.00							

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los datos aquí consignados son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DE SENSAY
PRESIDENTA MUNICIPAL GUAYMAS

C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL

C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61413.- APAZU

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL	METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
								FISICO	FINANCIERO	FISICAS				POB. BENEF.	
										CANTIDAD	U. MEDIDA			CANTIDAD	U. MEDIDA
1	61413 02 11.- APAZU	12.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00%	0.00%	VARIAS	OBRAS	1	COMUNIDAD	FMD	LIC. PUB. NAC.	
	APORTACION APAZU														
	SUBTOTAL 61413 02 11	12.00	6.00	0.00	0.00	6.00									
	61413 02 25 17.- APAZU														
1	OBRAS DE CANALIZACIÓN PLUVIAL EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD	12.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00%	0.00%	VARIAS	OBRAS	1	COMUNIDAD	APAZU	LIC. PUB. NAC.	
	SUBTOTAL 61413 02 25 17	12.00	6.00	0.00	0.00	6.00									
	TOTAL	\$ 24.00	\$ 12.00	\$ -	\$ -	\$ 12.00									

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos consignados en este documento son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.




C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL

GUAYMAS, SONORA

C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020


CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61410.- ELECTRIFICACIÓN URBANA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL	METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
							FISCO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS				POB. BENEF.	
									CANTIDAD	U. MEDIDA			CANTIDAD	U. MEDIDA
1	61410 02 25 11.- ELECTRIFICACIÓN URBANA AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, COLONIA 18 DE NOVIEMBRE, GUAYMAS SONORA	491,900.00	245,950.00	0.00	245,950.00	0.00%	500.00	ML	80	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.		
2	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, COLONIA ADOLFO DE LA HUERTA (FÁTIMA), GUAYMAS SONORA	358,850.00	179,425.00	0.00	179,425.00	0.00%	270.00	ML	80	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.		
3	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN VARIAS COLONIAS DEL CASCO URBANO	1,700,022.00	850,521.17	0.00	850,521.17	0.00%	370.00	ML	120	HAB.	FISMDF	LIC. SIMP.		
	SUBTOTAL 61410 02 25 11	2,550,772.00	1,275,896.17	0.00	1,275,896.17									
	TOTAL EST. 61410 02 25 11	2,550,772.00	1,275,896.17	-	-	\$	1,275,896.17	\$	-	-	\$	1,275,896.17		


Declaramos bajo protesta de decir verdad que los datos presentados son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.




C. LIC. SARA VALLE DESSERS
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LIC. CELIDA BOYELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL



C. ING. RAFAEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS




H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61409 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL		METAS REALES			ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION	
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS		POB. BENEF.			
									CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD			U. MEDIDA
1	61409 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA EN AVENIDA VI ENTRE CALLE 13 Y DIAGONAL YANEZ SEGUNDA ETAPA, EN LA COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	348,300.00	174,150.00	0.00	0.00	174,150.00	0.00%	0.00%	387.00	ML	151	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
2	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA AVENIDA 00 ENTRE AVE. 10 Y 10A Y CALLEJON EN LA COLONIA YUCATAN, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	174,600.00	87,300.00	0.00	0.00	87,300.00	0.00%	0.00%	194.00	ML	76	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
3	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 10 DE AVENIDA SEGUNDA A CALLEJON HERRADURA, EN LA COLONIA RASTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	117,900.00	58,950.00	0.00	0.00	58,950.00	0.00%	0.00%	131.00	ML	51	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
4	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 5 DE AVENIDA SEGUNDA A CALLEJON HERRADURA, EN LA COLONIA RASTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	481,500.00	240,750.00	0.00	0.00	240,750.00	0.00%	0.00%	535.00	ML	209	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
5	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 10A DE BLVD. PEDRO G MORENO A PLAZA KENEDY, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	823,500.00	411,750.00	0.00	0.00	411,750.00	0.00%	0.00%	915.00	ML	357	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
6	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE ANDADOR PARICUTIN, EN LA COLONIA PUNTA ARENA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	156,600.00	78,300.00	0.00	0.00	78,300.00	0.00%	0.00%	174.00	ML	68	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
7	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE IGNACIO ALLENDE Y SERAPIO RENDON , EN LA COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	196,200.00	98,100.00	0.00	0.00	98,100.00	0.00%	0.00%	218.00	ML	85	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
8	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE POTAM EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	990,000.00	495,000.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00%	0.00%	1,100.00	ML	429	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
9	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA AEROPUERTO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	1,632,000.00	816,000.00	0.00	0.00	816,000.00	0.00%	0.00%	1,700.00	ML	663	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
10	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLEJON AVENIDA II ENTRE CALLE 15 COL. LA CANTERA EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	57,600.00	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00%	0.00%	60.00	ML	23	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
11	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 8 ENTRE AVENIDA IX Y IX, CERRO GANDARENO, GUAYMAS, SONORA	165,120.00	82,560.00	0.00	0.00	82,560.00	0.00%	0.00%	172.00	ML	300	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
12	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CIRCUITO CALLE SIN NOMBRE, COLONIA FATIMA, GUAYMAS, SONORA	170,880.00	85,440.00	0.00	0.00	85,440.00	0.00%	0.00%	178.00	ML	69	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
13	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CIRCUITO LAGUNA SALADA Y LAGUNA SAYULA, COL. MIGUEL HIDALGO, GUAYMAS, SONORA	192,000.00	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00%	0.00%	200.00	ML	78	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61409 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL FINANCIERO DEVENGADO	METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
								FISICAS				POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA				CANTIDAD	U. MEDIDA	
01 CP FISMDF 15	INTRODUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS DE AVENIDA XXIV Y KONTIKI EN LA COLONIA GIL SAMAMEGO CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE HUAPARI, VICAM, GUAYMAS, SONORA	302,228.89	151,114.45	46,447.92	302,228.89	-151,114.45	100.00%	200.00%	130.00	ML	51	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.	
		158,571.11	80,478.95	0.00	0.00	80,478.95	0.00%	0.00%	350.00	ML	137	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.	
	SUBTOTAL 61409 02 25 11	5,967,000.00	2,984,693.40	46,447.92	302,228.89	2,682,464.51									
	TOTAL	5,967,000.00	2,984,693.40	46,447.92	302,228.89	2,682,464.51									

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los datos que se expresan en este documento son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DE SERRA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL

C. ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61408 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL FINANCIERO DEVENGADO	METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
								FISICAS		POB. BENEF.				
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA			
	61408 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO													
1	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN AVENIDA VI ENTRE CALLE 13 Y DIAGONAL YANEZ SEGUNDA ETAPA, EN LA COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	251,550.00	125,775.00	0.00	0.00	125,775.00	0.00%	387.00	ML	151	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.	
2	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN AVENIDA 00 ENTRE AVE. 10 Y 10A Y CALLEJON EN LA COLONIA YUCATAN, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	126,100.00	63,050.00	0.00	0.00	63,050.00	0.00%	194.00	ML	76	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.	
3	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 10 DE AVENIDA SEGUNDA A CALLEJON HERRADURA, EN LA COLONIA PASTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	85,150.00	42,575.00	0.00	0.00	42,575.00	0.00%	131.00	ML	51	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.	
4	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 5 DE AVENIDA SEGUNDA A CALLEJON HERRADURA, EN LA COLONIA RASTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	347,750.00	173,875.00	0.00	0.00	173,875.00	0.00%	535.00	ML	209	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.	
5	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 10A DE BLVD. PEDRO G. MORENO A PLAZA KENEDY, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	594,750.00	297,375.00	0.00	0.00	297,375.00	0.00%	915.00	ML	357	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.	
6	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE ANDADOR PARICUTIN, EN LA COLONIA PUNTA ARENA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	113,100.00	56,550.00	0.00	0.00	56,550.00	0.00%	174.00	ML	68	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.	
7	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE IGNACIO ALLENDE Y SERAPIO RENDON , EN LA COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	141,700.00	70,850.00	0.00	0.00	70,850.00	0.00%	218.00	ML	85	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.	
8	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE POTAM EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	715,000.00	357,500.00	0.00	0.00	357,500.00	0.00%	1,100.00	ML	429	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.	
9	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA AEROPUERTO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	1,105,000.00	552,500.00	0.00	0.00	552,500.00	0.00%	1,700.00	ML	663	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.	
10	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLEJON AVENIDA II ENTRE CALLE 15 COL. LA CANTERA EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	39,000.00	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00%	60.00	ML	23	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.	
11	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 8 ENTRE AVENIDA IX Y IX, CERRO GANDARENO, GUAYMAS, SONORA	111,800.00	55,900.00	0.00	0.00	55,900.00	0.00%	172.00	ML	300	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.	
12	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CIRCUITO CALLE SIN NOMBRE, COLONIA FATIMA, GUAYMAS, SONORA	115,700.00	57,850.00	0.00	0.00	57,850.00	0.00%	178.00	ML	69	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.	



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61408 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO


No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL 30 DE JUNIO DEL 2020			METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
							FISICO	FINANCIERO	DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.				
										CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA			
13	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CIRCUITO LAGUNA SALADA Y LAGUNA SAYULA, COL. MIGUEL HIDALGO, GUAYMAS, SONORA	130,000.00	65,775.32	0.00	0.00	65,775.32	0.00%	0.00%	0.00%	200.00	ML	78	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.	
	SUBTOTAL 61408 02 25 11 MUNICIPIO	3,876,600.00	1,939,075.32	0.00	0.00	1,939,075.32										
	TOTAL EST	\$ 3,876,600.00	\$ 1,939,075.32	\$ -	\$ -	\$ 1,939,075.32										

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros que se presentan son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL

C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS





H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61406 - ESTUDIOS Y PROYECTOS


No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL	FISICAS		POB. BENEF.		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
								FISCO	FINANCIERO	CANTIDAD	U. MEDIDA			CANTIDAD	U. MEDIDA
1	61406 02 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS	50,000.00	17,010.00	0.00	0.00	17,010.00	0.00%	0.00%	VARIOS	SERVICIOS	1	COMUNIDAD	FMD	ADMIN. DIR.	
	ESTUDIOS Y PROYECTOS					17,010.00									
	SUBTOTAL 61406 02 11	50,000.00	17,010.00	0.00	0.00	17,010.00									

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos financieros y físicos son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



C. LIC. SARA VALLE DESBENS
PRESIDENTA MUNICIPAL GUAYMAS, SONORA

C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL



C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA. AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61404.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL FINANCIERO DEVENGADO	METAS REALES			ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
								FÍSICAS	POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD		
61404 02 11.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO												
1	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES SECTORES DENTRO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	200,000.00	477,354.70	0.00	0.00	477,354.70	0.00%	0.00%	0.00%	VARIAS	FMD	ADMON. DIR.
2	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y PLUVIAL EN COLONIAS POPULARES Y LOCALIDADES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	VARIAS	FMD	ADMON. DIR.
01 CP FMD	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VALIDADES EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	0.00	489,926.00	343,766.00	489,926.00	0.00	90.00%	100.00%	M2	VARIAS	FMD	ADMON. DIR.
02 CP FMD	REHABILITACIÓN DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRAULICO EN BLVD. LAS PLAZAS, ENTRONQUE CON BLVD. LOMA DORADA, SECTOR COLONIA POPULAR	0.00	552,450.08	0.00	546,118.28	6,331.80	98.00%	98.85%	M2	750.00	FMD	ADJ. DIR.
03 CP FMD	FABRICACIÓN DE ANDADORES Y MUROS DE CONTENCIÓN EN EL SECTOR CERRO GANDARENO	0.00	351,623.50	151,809.50	327,621.25	24,002.25	95.00%	93.17%	M2	12.00	FMD	ADJ. DIR.
04 CP FMD	BACHEO, FRESADO, BARRIDO Y RIEGO DE LIGA EN CALZADA AGUSTIN GARCIA LÓPEZ Y VALIDADES DEL MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	0.00	1,010,937.27	290,495.35	1,010,937.28	-0.01	100.00%	100.00%	M2	1,200.09	FMD	ADJ. DIR.
07 CP FMD	COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 4 CMs DE ESPESOR EN CALZADA Y DISTINTAS VALIDADES DEL MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	0.00	1,162,225.47	281,553.97	1,162,225.37	0.10	100.00%	100.00%	M2	11,501.25	FMD	ADJ. DIR.
08 CP FMD	RIEGO DE TAPONAMIENTO CON EMULSION ASFÁLTICA EN BLVD. GARCÍA LÓPEZ Y CALLES DEL MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	0.00	2,233,237.10	558,309.28	1,674,927.83	558,309.27	100.00%	75.00%	M2	44,380.00	FMD	LIC. SINP.
09 CP FMD	REHABILITACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO FRENTE A INSTALACIONES DE PEMEX	0.00	579,311.24	0.00	579,311.24	0.00	100.00%	100.00%	M2	629.68	FMD	ADJ. DIR.
10 CP FMD	REPARACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN BLVD. MAR DEL NORTE ENTRE BLVD. DIANA LAURA Y CAMINO AL MICROONDAS Y DE LA AVENIDA GUADALUPE ENTRE CALZADA GARCIA LÓPEZ Y BLVD. BENITO JUÁREZ	0.00	786,670.18	288,714.55	662,049.74	124,620.44	100.00%	84.16%	M2	1,457.80	FMD	ADJ. DIR.
SUBTOTAL 61404 02 11		250,000.00	7,643,735.54	1,894,652.75	6,453,116.99	1,190,618.55						
61404 02 25 30.- FORTALECIMIENTO FINANCIERO												
1	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE VALIDADES GUAYMAS, SONORA.	1,650,000.00	825,000.00	0.00	0.00	825,000.00	0.00%	0.00%	M2	2,700.00	FORIN	LIC. POR INV.
SUBTOTAL 61404 02 25 30		1,650,000.00	825,000.00	0.00	0.00	825,000.00						
TOTAL 61404 02		1,900,000.00	8,468,735.54	1,894,652.75	6,453,116.99	2,015,618.55						

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los datos que se presentan en este documento son correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESSEIN
PRESIDENTA MUNICIPAL GUAYMAS, SONORA

C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL

C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ISAF-911749c3-6c6c-0305-de94-d97de4889a42
8/8/2020 1:36:55 PM



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61401.-CONSTRUCCIÓN


No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL	METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
								FISCO	FINANCIERO		CANTIDAD			U. MEDIDA	CANTIDAD	POB. BENEF.
									FISCO	FINANCIERO						
1	61401 02 11.- CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA SANITARIA, COL. GUADALUPE.	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	99.80	M2	300	HAB	FMD	ADJ. DIR.		
2	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN COLINAS DEL Y REY, GUAYMAS, SONORA	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	90.00	M2	150	HAB	FMD	ADJ. DIR.		
	SUBTOTAL 61401 02 11	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
	TOTAL	\$ 340,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -										

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos firmados son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESSENS,
PRESIDENTA MUNICIPAL GUAYMAS SONORA

C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL

C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61207.- ESTUDIOS Y PROYECTOS

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL	METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
								FISCO	FINANCIERO	FISICAS				POB. BENEF.	
										CANTIDAD	U. MEDIDA			CANTIDAD	U. MEDIDA
	61207 02 25 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS														
1	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	380,398.00	190,295.06	0.00	0.00	190,295.06	0.00%	1.00	ACCIONES	20	PERSONAS	FISMDF	ADJ. DIR.		
2	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PERSONAL	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00%	1.00	ACCIONES	20	PERSONAS	FISMDF	ADJ. DIR.		
		480,398.00	240,295.06	0.00	0.00	240,295.06									
	SUBTOTAL 61207 02 25 11														

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los datos que se han reportado en este documento son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALDEZ SENSER
PRESIDENTA MUNICIPAL GUAYMAS, SONORA

C. LIC. CÉLIDA BOTELLO MAYARRO
TESORERA MUNICIPAL

C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61206 02 25 29.- FONDEN

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL FISCO FINANCIERO DEVENGADO	METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
								FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
1	61206 02 25 29.- FONDEN CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DANADA POR FENOMENOS NATURALES	12.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00%	0.00%	0.00%	1	COMUNIDAD	FONDEN	LIC. SIMP.
	SUBTOTAL 61206 02 25 29	12.00	6.00	0.00	0.00	6.00							
TOTAL FISCO MUNICIPAL		\$ 12.00	\$ 6.00	\$ -	\$ -	\$ 6.00							

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los datos que se presentan en este documento son verídicos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESSA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LIC. CELIDA BOTELLO MAVARRO
TESORERA MUNICIPAL

C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61204.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL FISICO	METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
								FINANCIERO DEVENGADO		FISICAS				POB. BENEF.	
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA				
1	61204 02 11.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	1,071,835.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1.00	VARIAS	1	COMUNIDAD	FMD	LIC. SIMP.		
2	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	740,000.00	0.32	0.00	0.00	0.32	0.00%	1.00	PLANTEL	1	COMUNIDAD	FMD	ADJ. DIR.		
11 CP FMD/19	REPARACION DE SEMAFOROS COLONIA LAS PLAYITAS, GUAYMAS, SONORA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA ENTRE CALLE CARMEN Y BLVD. BENITO JUAREZ DE LA CALLE ALMAGRES	678,164.85	678,164.85	0.00	678,164.85	0.00	100.00%	748.10	M2	2,500	HABITANTES	FMD	LIC. SIMP.		
	SUBTOTAL 61204 02 11	2,490,000.00	678,165.17	0.00	678,164.85	0.32									
	TOTAL	\$ 2,490,000.00	\$ 678,165.17	\$ -	\$ 678,164.85	\$ 110.32									

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los datos expuestos en este documento son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



C. LIC. SARA VALDEZ ESSENB
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL

GUAYMAS, SONORA

C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61203.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL	METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
								FISCO	FINANCIERO	FISICAS				POB. BENEF.	
										CANTIDAD	U. MEDIDA			CANTIDAD	U. MEDIDA
	61203 02 25 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN														
1	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FISICO	400,000.00	125,110.00	0.00	0.00	125,110.00	0.00%	1.00	ACCIONES	1,200	HAB.	FISMOD	ADJ. DIR.		
	SUBTOTAL 61203 02 25 11	400,000.00	125,110.00	0.00	0.00	125,110.00									
	61203 02 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN														
1	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00%	1.00	PLANTEL	1	COMUNIDAD	FMD	ADMON. DIR.		
2	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS EN GENERAL	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00%	1.00	PLANTEL	1	COMUNIDAD	FMD	ADMON. DIR.		
3	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN GENERAL EN EL AREA URBANA Y RURAL.	50,000.00	24,970.00	0.00	0.00	24,970.00	0.00%	1.00	PLANTEL	1	COMUNIDAD	FMD	ADMON. DIR.		
	SUBTOTAL 61203 02 11	150,000.00	74,970.00	0.00	0.00	74,970.00									

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los datos aquí consignados son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLI DE JESUS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL

C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

GUAYMAS, SONORA



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61102.- CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL FISCO FINANCIERO DEVENGADO	METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
								FISICAS			
								CANTIDAD	U. MEDIDA		
1	61102 02 25 11.- CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, VALLE DEL YAQUI EN GUAYMAS, SONORA	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	15.00	ACCIONES	FISDMF	LIC. SIMP.
2	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN EL VALLE DE GUAYMAS	1,950,000.00	1,865,119.50	0.00	0.00	1,865,119.50	0.00%	15.00	ACCIONES	FISDMF	LIC. SIMP.
02 CP FISDMF	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN: 3 EN COLONIA MIRADOR, 1 EN COLONIA SAN VICENTE, 1 EN COLONIA EL RASTRO Y 1 EN COLONIA BICENTENARIO	780,000.00	780,000.00	499,114.39	733,114.39	46,885.61	100.00%	6.00	ACCIONES	FISDMF	ADJ. DIR.
07 CP FISDMF	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN: 2 EN COLONIA PERIODISTA, 2 EN COLONIA YUCATÁN, 1 EN LA CANTERA Y 1 EN LAS COLONIA PLAYITAS	780,000.00	780,000.00	421,999.26	421,999.26	358,000.74	30.00%	6.00	ACCIONES	FISDMF	ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61102 02 25 11	5,460,000.00	3,425,119.50	921,113.65	1,155,113.65	2,270,005.85					
	TOTAL 61102 02 25 11	5,460,000.00	3,425,119.50	921,113.65	1,155,113.65	2,270,005.85					

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los datos aquí presentados son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.




C. LIC. SARA VALLERESSEN H. PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LIC. CÉLIDA BOTELLO MAVARRO TESORERA MUNICIPAL



C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.

JUSTIFICACION AL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PUBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
	61102 02 25 11.- CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN		
1	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, VALLE DEL YAQUI EN GUAYMAS, SONORA		
2	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN EL VALLE DE GUAYMAS		
3	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN DIVERSAS COLONIAS DEL CASCO URBANO.		
02 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN: 3 EN COLONIA MIRADOR, 1 EN COLONIA SAN VICENTE, 1 EN COLONIA EL RASTRO Y 1 EN COLONIA BICENTENARIO	VARIAS COLONIAS DE GUAYMAS	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
07 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN: 2 EN COLONIA PERIODISTA, 2 EN COLONIA YUCATÁN, 1 EN LA CANTERA Y 1 EN LAS COLONIA PLAYITAS		
	61203 02 25 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN		
1	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FISICO		
	61203 02 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN		
1	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		
2	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN GENERAL		
3	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN GENERAL EN EL ÁREA URBANA Y RURAL.		
	61204 02 11.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO		
1	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS		
2	REPARACION DE SEMAFOROS COLONIA LAS PLAYITAS, GUAYMAS, SONORA		
11 CP FMD/19	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA ENTRE CALLE CARMEN Y BLVD. BENITO JUAREZ DE LA CALLE ALMAGRES	BLVD. BENITO JUAREZ EN GUAYMAS	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
	61206 02 25 29.- FONDEN		

ISAF-9dc62f79-39ea-962f-e044-da820f68201f

8/8/2020 2:14:26 PM

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PUBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
1	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DAÑADA POR FENÓMENOS NATURALES		
	61207 02 25 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS		
1	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE		
2	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PERSONAL		
	61401 02 11.- CONSTRUCCIÓN		
1	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA SANITARIA, COL. GUADALUPE.		
2	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN COLINAS DEL Y REY, GUAYMAS, SONORA		
	61404 02 11.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO		
1	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES SECTORES DENTRO DEL CASO URBANO DEL MUNICIPIO		
2	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y PLUVIAL EN COLONIAS POPULARES Y LOCALIDADES		
01 CP FMD	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	VARIAS COLONIAS DE GUAYMAS	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
02 CP FMD	REHABILITACIÓN DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BLVD. LAS PLAZAS, ENTRONQUE CON BLVD. LOMA DORADA, SECTOR COLONIA POPULAR	COL. POPULAR EN GUAYMAS, SON	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
03 CP FMD	FABRICACIÓN DE ANDADORES Y MUROS DE CONTENCIÓN EN EL SECTOR CERRO GANDAREÑO	CERRO GANDAREÑO, GUAYMAS	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
04 CP FMD	BACHEO, FRESADO, BARRIDO Y RIEGO DE LIGA EN CALZADA AGUSTIN GARCÍA LÓPEZ Y VIALIDADES DEL MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	VARIAS VIALIDADES DE LA CIUDAD	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
07 CP FMD	COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 4 CMS DE ESPESOR EN CALZADA Y DISTINTAS VIALIDADES DEL MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	VARIAS VIALIDADES DE LA CIUDAD	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
08 CP FMD	RIEGO DE TAPONAMIENTO CON EMULSIÓN ASFÁLTICA EN BLVD. GARCÍA LÓPEZ Y CALLES DEL MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	VARIAS VIALIDADES DE LA CIUDAD	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
09 CP FMD	REHABILITACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO FRENTE A INSTALACIONES DE PEMEX	GUAYMAS, SON.	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
10 CP FMD	REPARACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN BLVD. MAR DEL NORTE ENTRE BLVD. DIANA LAURA Y CAMINO AL MICROONDAS Y DE LA AVENIDA GUADALUPE ENTRE CALZADA GARCÍA LÓPEZ Y BLVD. BENITO JUÁREZ	VARIAS VIALIDADES DE LA CIUDAD	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
	61404 02 25 30.- FORTALECIMIENTO FINANCIERO		
1	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA.		

ISAF-9dc62f7939ea-962f-e044-da820f68201f

8/8/2020 2:14:26 PM

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PÚBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
1	61406 02 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS ESTUDIOS Y PROYECTOS		
1	61408 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN AVENIDA VI ENTRE CALLE 13 Y DIAGONAL YAÑEZ SEGUNDA ETAPA, EN LA COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
2	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA AVENIDA 00 ENTRE AVE. 10 Y 10A Y CALLEJON, EN LA COLONIA YUCATAN, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
3	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 10 DE AVENIDA SEGUNDA A CALLEJON HERRADURA, EN LA COLONIA RASTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
4	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 5 DE AVENIDA SEGUNDA A CALLEJON HERRADURA, EN LA COLONIA RASTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
5	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 10A DE BLVD. PEDRO G MORENO A PLAZA KENEDY, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
6	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE ANDADOR PARICUTIN, EN LA COLONIA PUNTA ARENA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
7	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE IGNACIO ALLENDE Y SERAPIO RENDON, EN LA COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
8	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE POTAM EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
9	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA AEROPUERTO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
10	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLEJON AVENIDA II ENTRE CALLE 15 COL. LA CANTERA EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
11	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 8 ENTRE AVENIDA IX Y IX, CERRO GANDARENO, GUAYMAS, SONORA		
12	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CIRCUITO CALLE SIN NOMBRE, COLONIA FATIMA, GUAYMAS, SONORA		
13	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CIRCUITO LAGUNA SALADA Y LAGUNA SAYULA, COL. MIGUEL HIDALGO, GUAYMAS, SONORA		
	61409 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PÚBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
1	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA EN AVENIDA VI ENTRE CALLE 13 Y DIAGONAL YAÑEZ SEGUNDA ETAPA, EN LA COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
2	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA AVENIDA 00 ENTRE AVE. 10 Y 10A Y CALLEJON, EN LA COLONIA YUCATAN, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
3	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 10 DE AVENIDA SEGUNDA A CALLEJON HERRADURA, EN LA COLONIA RASTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
4	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 5 DE AVENIDA SEGUNDA A CALLEJON HERRADURA, EN LA COLONIA RASTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
5	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 10A DE BLVD. PEDRO G MORENO A PLAZA KENEDY, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
6	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE ANDADOR PARICUTIN, EN LA COLONIA PUNTA ARENA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
7	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE IGNACIO ALLENDE Y SERAPIO RENDON , EN LA COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
8	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE POTAM EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
9	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA AEROPUERTO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
10	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLEJON AVENIDA II ENTRE CALLE 15 COL. LA CANTERA EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
11	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 8 ENTRE AVENIDA IX Y IX, CERRO GANDAREÑO, GUAYMAS, SONORA		
12	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CIRCUITO CALLE SIN NOMBRE, COLONIA FATIMA, GUAYMAS, SONORA		
13	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CIRCUITO LAGUNA SALADA Y LAGUNA SAYULA, COL. MIGUEL HIDALGO, GUAYMAS, SONORA		
01 CP FISIMDF	INTRODUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS DE AVENIDA XXIV Y KONTIKI EN LA COLONIA GIL SAMANIEGO		
15	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE HUAPARI, VICAM, GUAYMAS, SONORA		
61410 02 25 11- ELECTRIFICACION URBANA dc62f79139ea-962f-e044-da820f68201f			

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PÚBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
1	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, COLONIA 18 DE NOVIEMBRE, GUAYMAS SONORA		
2	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, COLONIA ADOLFO DE LA HUERTA (FÁTIMA), GUAYMAS SONORA		
3	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN VARIAS COLONIAS DEL CASCO URBANO		
	61413 02 11.- APAZU		
1	APORTACION APAZU		
	61413 02 25 17.- APAZU		
1	OBRA DE CANALIZACIÓN PLUVIAL EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD		
	61415 02 11.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTO		
1	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAU-CONAGUA)		
	61415 02 25 18.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTO		
1	OBRA DE CANALIZACIÓN PLUVIAL EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD		
	61419 02 25 11.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES		
1	CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN COLONIA 23 DE MARZO		
2	CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN EJIDO LAZARO CARDENAS		
04 CP	CONSTRUCCIÓN DE KIOSCO Y ANDADORES EN EJIDO LAZARO CARDENAS		
	61419 02 11.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES		
1	APORTACION HABITAT		
2	REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS		
3	REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PLAZAS, PARQUES Y JARDINES EN EL ÁREA URBANA Y RURAL		
	61419 02 25 15.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES		
1	Construcción de Cancha Deportiva, col. El Pedregal		
2	Construcción de Cancha Deportiva, col. Humberto Gutiérrez		
	61421 02 11.- EQUIPAMIENTO URBANO		
1	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS (PREP)		
	61421 02 25 16.- EQUIPAMIENTO URBANO		
1	Construcción de parque recreativo, col. Petrolera		
2	Rehabilitación de parque recreativo, col. Las Plazas		
3	Construcción de techumbre y Rehabilitación de parque recreativo, col. Fátima		

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PÚBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
	61422 02 25 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS		
1	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA VI ENTRE CALLE 13 Y DIAGONAL YAÑEZ SEGUNDA ETAPA, EN LA COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
2	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA 00 ENTRE AVE. 10 Y 10A Y CALLEJON, EN LA COLONIA YUCATAN, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
3	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 5 DE AVENIDA SEGUNDA A CALLEJON HERRADURA, EN LA COLONIA RASTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
4	PAVIMENTACIÓN CON WHITETOPPING DE 7CM DE CALLE 10A PRIMERA ETAPA DE AVENIDA VI A PLAZA KENEDY, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
5	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ANDADOR PARICUTIN, EN LA COLONIA PUNTA ARENA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
6	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE IGNACIO ALLENDE Y SERAPIO RENDON , EN LA COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
7	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LAZARO CARDENAS DE CARRETERA INTERNACIONAL A GUADALUPE VICTORIA EN LA COMUNIDAD DE VICAM EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
8	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLEJON AVENIDA II ENTRE CALLE 15 COL. LA CANTERA EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
9	PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO CALLE 8 ENTRE AVENIDA IX Y IX, CERRO GANDAREÑO, GUAYMAS, SONORA		
10	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CIRCUITO CALLE SIN NOMBRE, COLONIA FATIMA, GUAYMAS, SONORA		
11	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CIRCUITO LAGUNA SALADA Y LAGUNA SAYULA, COL. MIGUEL HIDALGO, GUAYMAS, SONORA		
12	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLEJON PRIMERO SECTOR PUNTA ARENA, GUAYMAS, SONORA.		
	61422 02 25 12.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS		

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PÚBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
1	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		
1	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD		
1	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD		
1	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA.		
1	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA.		
1	CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN DIVERSAS CASAS DE LA POBLACION		
1	CONSTRUCCIONES DIVERSAS		
1	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA.		
1	CONSTRUCCION DE AREAS DEPORTIVAS		
1	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE CUARTOS EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD		
1	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE CUBIERTAS PARA HABITACIONES		
1	PAVIMENTACION DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA.		
	61422 02 25 23.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS		
1	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN EL FRACC. FOVISSSTE, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
2	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE BANAMICHI, FRACCIONAMIENTO LOMAS DE CORTES, GUAYMAS, SONORA.		
3	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BLVD. EL TULAR DE ENTRONQUE A ACCESO A FRACC.VILLAS DEL TULAR A ENTRONQUE AEROPUERTO MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA		
	61424 02 25 11.- INDIRECTOS P/OBRAS EN DIVISIÓN DE TERRENOS		
1	ADQUISICIÓN DE EQUIPO TOPOGRÁFICO DE POSICIONAMIENTO GLOBAL SATELITAL (GPS)		
2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO BÁSICO DE MEDICIÓN (ODÓMETROS, FLEXÓMETROS, NAVEGADOR PORTÁTIL CON CÁMARA, ETC.)		
3	DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS		
	61425 02 11.- SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD		
1	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD		

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.