

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE OBRA

CONCENTRADO DE VOLÚMENES

FECHA: 04 DE JULIO DE 2021

OBRA: "EQUIPAMIENTO DE POZO EN EJIDO EL YAQUI, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA"  
LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA  
CONTRATO No.: GUAYMAS-21-FMD-SC-15  
MONTO CONTRATO: \$ 99,715.83  
CONVENIO ADICIONAL No.  
MONTO CONVENIO ADICIONAL:  
CONTRATISTA: LUIS JAVIER VIELLEDENT MAYTORENA

HORA: 10:00 a.m.  
LUGAR: " EN POZO EN EJIDO EL YAQUI, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA"  
FECHA DE INICIO: 23 DE JUNIO DEL 2021  
FECHA DE TERMINACION: 22 DE JULIO DEL 2021  
No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 21A32993  
No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS: 21A32994

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2 Y FINIQUITO		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	ACUMULADO
1	EQUIPAMIENTO DE POZO EN EJIDO YAQUI. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	150.00	\$ 664.77	\$ 99,715.50	75.00	\$ 49,857.75	75.00045	\$ 49,858.05	150.00045	\$ 99,715.80
<b>TOTAL</b>						<b>99,715.50</b>	<b>\$ 49,857.75</b>	<b>\$ 49,858.05</b>	<b>\$ 99,715.80</b>		

ADENDUM DE FINIQUITO

ADENDUM QUE SE REALIZA AL FINIQUITO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. GUAYMAS-21-FMD-SC-15, CORRESPONDIENTE A LA OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO EN EJIDO EL YAQUI, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: EXTIENDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO

LAS PARTES MANIFIESTAN DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DARÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN, POR LO QUE SE PODRÁN CANCELAR LAS GARANTÍAS FACTIBLES CORRESPONDIENTES

CONTRATISTA

C. LUIS JAVIER VIELLEDENT MAYTORENA

SUPERVISOR DE OBRA

C. ING. MANUEL ESTEBAN GAXIOLA ALVAREZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES

DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

C. ING. VICTOR MARIN MARTINEZ

GUAYMAS, SONORA A 04 DE JULIO DE 2021



16 FMD