

001  
FISM

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE OBRA

CONCENTRADO DE VOLÚMENES

OBRA: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN EJIDO ADOLFO DE LA HUERTA, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.  
LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA  
CONTRATO No.: GUAYMAS-21-FISMDF-SC-08  
MONTO CONTRATO: \$ 648,778.75  
CONVENIO ADICIONAL No.  
MONTO CONVENIO ADICIONAL:  
CONTRATISTA: JULIO ALFONSO SALCIDO CHACÓN

FECHA: 25 DE AGOSTO DE 2021 HORA: 10:00 AM  
LUGAR: EJIDO ADOLFO DE LA HUERTA, MPIO. GUAYMAS, SONORA  
FECHA DE INICIO: 24 DE MARZO DEL 2021  
FECHA DE TERMINACION: 01 DE JUNIO DE 2021  
FECHA DE TERMINO DE CONVENIO DE TIEMPO:  
No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 2538159  
No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS: 2538169

| CLAVE        | CONCEPTO   | UNIDAD | CANT.  | P.U.      | IMPORTE    | ESTIMACION 1      |             | ESTIMACION 2 |             | ESTIMACION 3 Y FINIQUITO |             | VOLUMEN  | IMPORTE     |
|--------------|--|--------|--------|-----------|------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|--------------------------|-------------|----------|-------------|
|              |  |        |        |           |            | CANTIDAD          | IMPORTE     | CANTIDAD     | IMPORTE     | CANTIDAD                 | IMPORTE     | CANTIDAD | ACUMULADO   |
| 1            | MOVIMIENTO, TRASLADO Y PREPARACION DE SITIO  | LOTE   | 1.00   | 25,000.00 | 25,000.00  | 0.00              | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00                     | 0.00        | 0.00     | 0.00        |
| 2            | PERFORACION DE POZO EN 19.05 CM (7.5") DE DIAMETRO Y AMPLIACION DE 19.05 A 25.40 CM (7.5" A 10") | MTS    | 120.00 | 4,735.50  | 568,260.00 | 0.00              | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00                     | 0.00        | 0.00     | 0.00        |
| 3            | SUMINISTRO DE TUBERIA PARA ADEME 205 MM (8") PVC   | MTS    | 120.00 | 300.00    | 36,000.00  | 0.00              | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00                     | 0.00        | 0.00     | 0.00        |
| 4            | COLOCACION DE TUBERIA PARA CONTRA ADEME 205 MM (8") PVC  | MTS    | 120.00 | 162.66    | 19,519.20  | 0.00              | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00                     | 0.00        | 0.00     | 0.00        |
| <b>TOTAL</b> |  |        |        |           |            | <b>648,778.75</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b> |          | <b>0.00</b> |

SUPERVISOR  
  
C. ING. MANUEL ESTEBAN GAXIOLA ALVAREZ  
SUPERVISOR DE OBRA

GUAYMAS, SONORA A 25 DE AGOSTO DEL 2021.  
REVISOR  
  
C. ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS