

**CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA DE GUAYMAS**  
**PROGRAMA Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Clave y nombre de la partida: **6000 INVERSIÓN PÚBLICA**

No. Obra	Nombre y Ubicación de la(s) obra(s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto/ analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
<b>61211 Infraest. y equip. En materia de cultura, deporte y recreación</b>													
61211-02/TSAM-111	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS PARA EL ESTADIO DE FUTBOL, EN EL EJIDO FELIPE ÁNGELES	292,104.46	0.00	292,104.46	0.00	100%	100%	50.50 M2	LÁMINA GALVANIZADA	500	PERSONAS	CECOP-BENEF.-MUNICIPIO	Adj. Directa
61211-02/TSAM-088	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS PARA EL CAMPO DE FUTBOL, EN EL EJIDO LÁZARO CÁRDENAS	292,104.46	0.00	266,462.03	25,642.43	100%	91%	50.50 M2	LÁMINA GALVANIZADA	600	PERSONAS	CECOP-BENEF.-MUNICIPIO	Adj. Directa
61211-02/TSAM-089	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS PARA LOS CAMPOS DE FUTBOL, EN EL EJIDO TRIUNFO DE SANTA ROSA	292,104.46	0.00	229,642.37	62,462.09	100%	79%	50.50 M2	LÁMINA GALVANIZADA	800	PERSONAS	CECOP-BENEF.-MUNICIPIO	Adj. Directa
61211-02/TSAM-107	SEGUNDA ETAPA REHABILITACIÓN DE LAS MALLAS CICLONICAS PERIMETRALES DE LAS 2 CANCHAS DE TENIS, DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO ALFONSO ALFONSO	262,798.25	0.00	182,363.04	80,435.21	100%	69%	225.25 M2	MALLA CICLÓNICA	300	PERSONAS	CECOP-BENEF.-MUNICIPIO	Adj. Directa
61211-02/TSAM-085	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL EJIDO EDMUNDO SÁNCHEZ (El Chorizo)	711,887.79	0.00	345,002.56	366,885.23	100%	48%	510.00 M2	LOSA DE CONCRETO	70	PERSONAS	CECOP-BENEF.-MUNICIPIO	Adj. Directa
61211-02/TSAM-110	SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE LA CANCHA MUNICIPAL DE FRONTENIS, A UN COSTADO DEL GIMNASIO MUNICIPAL	232,012.23	0.00	232,012.23	0.00	100%	100%	500.00 M2	PIINTURA	100	PERSONAS	CECOP-BENEF.-MUNICIPIO	Adj. Directa
61211-02/TSAM-108	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DEL ESTADIO DE FUTBOL, EN EL EJIDO FRANCISCO MÁRQUEZ	230,878.72	0.00	217,640.86	13,237.86	100%	94%	400.00 ML	MALLA CICLÓNICA	970	PERSONAS	CECOP-BENEF.-MUNICIPIO	Adj. Directa
<b>Sub-Total:</b>		<b>\$2,313,890.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,765,227.55</b>	<b>\$548,662.82</b>								
<b>61215 Infraest. y equip. En materia de educ. secundaria</b>													
61215-02/TSAM-109	SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN TELESECUNDARIA 300 DE RANCHITO SAN CARLOS, CLAVE 26ETV0300Z	460,062.97	0.00	460,062.97	0.00	100%	100%	255.00 M2	LOSA DE CONCRETO	120	ALUMNOS Y PERSONAL DOCENTE	CECOP-BENEF.-MUNICIPIO	Adj. Directa
<b>Sub-Total:</b>		<b>\$460,062.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$460,062.97</b>	<b>\$0.00</b>								
<b>61216 Infraest. y equipamiento en materia de educación media superior</b>													
61216-02/TSAM-106	CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE COBERTIZO EN PLAZA CÍVICA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS #40	211,226.33	0.00	63,367.90	147,858.43	100%	30%	129.01 M2	LÁMINA GALVANIZADA	1200	ALUMNOS Y PERSONAL DOCENTE	CECOP-BENEF.-MUNICIPIO	Adj. Directa
61216-02/TSAM-086	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE COBERTIZO EN LA CANCHA MULTIFUNCIONAL PARA ESTUDIANTES DEL COLEGIO DE BACHILLERES, PLANTEL GRAL. JOSÉ MARÍA MAYTORENA, CLAVE 26ECB0023J	1,169,732.61	0.00	1,169,732.61	0.00	100%	100%	582.55 M2	LÁMINA GALVANIZADA	850	ALUMNOS Y PERSONAL DOCENTE	CECOP-BENEF.-MUNICIPIO	Adj. Directa
<b>Sub-Total:</b>		<b>\$1,380,958.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,233,100.51</b>	<b>\$147,858.43</b>								
<b>61219 Infraest. y equipamiento en materia de recintos y edificios públicos</b>													
61219-02/TSAM-084	CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA IGLESIA APOSTÓLICA DE LA FE DE CRISTO JESÚS A. R.	330,947.53	0.00	267,071.01	63,876.52	100%	81%	58.47 M2	LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA	170	PERSONAS	CECOP-BENEF.-MUNICIPIO	Adj. Directa
61219-02/TSAM-087	ÚLTIMA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL TEMPLO DE LA IGLESIA COMPAÑERISMO CRISTIANO	480,570.11	0.00	480,570.11	0.00	100%	100%	304.00 M2	PLAFÓN	200	PERSONAS	CECOP-BENEF.-MUNICIPIO	Adj. Directa
<b>Sub-Total:</b>		<b>\$811,517.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$747,641.12</b>	<b>\$63,876.52</b>								

**CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA DE GUAYMAS**  
**PROGRAMA Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Clave y nombre de la partida: 6000 INVERSIÓN PÚBLICA

No. Obra	Nombre y Ubicación de la(s) obra(s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto/ analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
<b>61400 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN</b>													
<b>61419 Plazas cívicas y jardines</b>													
61419-02/TSAM-083	AMPLIACIÓN DE LA EXPLANADA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COMISARÍA DE ORTIZ	534,556.95	0.00	534,556.94	0.01	100%	100%	363.00 M2	LOSA DE CONCRETO	2000	PERSONAS	CECOP-BENEF.-MUNICIPIO	Adj. Directa
61419-02/TSAM-082	CONSTRUCCIÓN DE KIOSCO EN EL EJIDO PUNTA DE AGUA	339,518.08	0.00	304,822.20	34,695.88	100%	90%	46.51 M2	GALVATEJA	50	PERSONAS	CECOP-BENEF.-MUNICIPIO	Adj. Directa
61419-02/TSAM-105	AMPLIACIÓN DE PISO DE LA PLAZA DEL KIOSCO DEL EJIDO FELIPE ÁNGELES	170,686.87	0.00	123,850.11	46,836.76	100%	73%	160.83 M2	LOSA DE CONCRETO	500	PERSONAS	CECOP-BENEF.-MUNICIPIO	Adj. Directa
61419-02/TSAM-081	AMPLIACIÓN DE PISO DEL ÁREA DE BAILE DEL KIOSCO DEL EJIDO PALO VERDE	170,686.87	0.00	170,686.85	0.02	100%	100%	160.83 M2	LOSA DE CONCRETO	300	PERSONAS	CECOP-BENEF.-MUNICIPIO	Adj. Directa
61419-02/TSAM-272	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO PARA LA COMUNIDAD DE RAHUM, PERTENECIENTE A LA COMISARÍA DE POTAM	229,929.28	0.00	68,978.79	160,950.49	100%	30%	81.50 M2	PISO DE CONCRETO	200	PERSONAS	CECOP-BENEF.-MUNICIPIO	Adj. Directa
61419-02/TSAM-271	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN EL EJIDO SONORA	229,929.28	0.00	177,344.57	52,584.71	100%	77%	81.50 M2	PISO DE CONCRETO	200	PERSONAS	CECOP-BENEF.-MUNICIPIO	Adj. Directa
<b>Sub-Total:</b>		<b>\$1,675,307.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,380,239.46</b>	<b>\$295,067.87</b>								
61416	<b>CMCOP</b>	3,052,812.75	1,919,330.18	0.00	4,972,142.93								
<b>TOTALES:</b>		<b>\$9,694,550.00</b>	<b>\$1,919,330.18</b>	<b>\$5,586,271.61</b>	<b>\$6,027,608.57</b>					<b>9,130</b>			

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

Dr. Daniel Seferino Apodaca Larrinaga  
 Tesorero Municipal

  
 Ing. César Augusto Fimbres Ramos  
 Coordinador del CMCOP



**CONSEJO MUNICIPAL DE  
 CONCERTACIÓN PARA  
 LA OBRA PÚBLICA  
 DE GUAYMAS SONORA**