




H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
FINIQUITO DE OBRA
CONCENTRADO DE VOLUMENES

OBRA: "REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIALIDADES CON BACHEO EN BLVD. MICROONDAS SECTOR NORTE, EN GUAYMAS, SONORA".

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA
 CONTRATO No.: GUAYMAS-26-FMD-SI-08
 MONTO CONTRATO: \$340,380.25 (SIN IVA)
 CONVENIO ADICIONAL No. -
 MONTO CONVENIO ADICIONAL: \$ -
 PERIODO DE EJECUCIÓN: 06 DE MARZO DEL 2026 AL 13 DE MARZO DEL 2026
 CONTRATISTA: TESIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA:
 GUAYMAS, SONORA, A 20 DE MARZO DEL 2026, A LAS 11:00 A.M.
 (CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTÍAS)
 No. DE FIANZA DE ANTICIPO:
 No. DE FIANZA DE CUMP. Y VICIOS OCULTOS: 1388-03990-3
 No. DE FIANZA DE CONVENIO ADICIONAL:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	UNICA Y FINIQUITO		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	ACUMULADO
1	BACHEO								
1	BACHEO PROFUNDO CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE DE 5 CMS DE ESPESOR PROMEDIO Y BASE HIDRAULICA DE 15 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 100% DE SU P.V.S.M., INCLUYE: TRAZO, PERFILADO PERIMETRAL, DEMOLICION Y DELIMITACION DE CAJON CON CORTE CON DISCO DIAMANTADO DE 1/4"X2", EXCAVACION PARA ALOJAR LA BASE HIDRAULICA, COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL PARA DESPLANTE DE LA BASE, SUMINISTRO, TENDIDO, HUMECTACION, HOMOGENIZACION Y COMPACTACION DE BASE, RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA RL 2K A RAZON DE 1.5 LTS/M2, RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA TIPO ECR-65 A RAZON DE 0.5 LTS/M2, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M; LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	434.43	\$ 783.51	\$ 340,380.25	434.43	\$ 340,380.25	434.43	\$ 340,380.25
	TOTAL				\$ 340,380.25		\$ 340,380.25		\$ 340,380.25
 ING. JUAN CARLOS MARTÍNEZ TAVARES TESIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		 ING. VÍCTOR HUGO BORQUEZ NUÑEZ SUPERVISOR DE OBRA			 ING. VÍCTOR OMAR PARTIDA MEDINA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA				

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: EXTIENDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO

LAS PARTES MANIFIESTAN DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DARÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN, POR LO QUE SE PODRÁN CANCELAR LAS GARANTÍAS FACTIBLES CORRESPONDIENTES